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Forord
Denne håndboken er en revidert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i 
oktober 2005. Inndelingen er justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det 
nye Anslagverktøyet Anslag 4.0. Den reviderte håndboken er tilpasset endrede krav, samt 
omhandler i større grad de tidligere planfasene og temaet usikkerhet bedre enn den for-
rige versjonen.
I tillegg er det laget eksempler med det nye Anslagverktøyet som illustrerer bruk og krav 
på en bedre måte enn tidligere. Disse ligger som egne vedlegg ved siden av håndboken.  I 
arbeidsgruppen for revidert Håndbok 217 har Erling Graarud fra ViaNova, Frode Drev-
land og Olav Torp fra NTNU i tillegg til Eirik Øvstedal, Geir Saxebøl og Geir Enersen fra 
Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet deltatt.
Det er i denne håndboken tatt inn de krav som gjelder per januar 2011.
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1.1 Kostnadsoverslag i Statens vegvesen 
Alle kostnadsoverslag som utarbeides i Statens vegvesen for investeringsprosjekter skal 
utarbeides med Anslagmetoden. Dette innebærer at kostnadsoverslaget er utarbeidet i 
samsvar med de krav og retningslinjene som finnes i denne håndboken. Anslagmetoden 
benyttes på alle trinn i utviklingen av et prosjekt. Ved riktig bruk gir Anslagmetoden et 
kvalitetssikret kostnadsoverslag som skal forelegges beslutningstakere og legges til grunn 
for videre finansiering, prosjektstyring og usikkerhetshåndtering i prosjektet.
Denne håndboken er bygd opp slik at det skal være klart hvilke krav som gjelder og 
hvilken teori som ligger til grunn, samtidig gis en beskrivelse av gjennomføringen og 
eksempler fra dataverktøyet Anslag 4.0.
• Kapittel 2 beskriver de kravene som gjelder til gjennomføringen og dokumentasjonen 
 av en Anslagprosess og resultatene fra den. 
• Kapittel 3 gir en innføring i teorien som Anslagmetoden bygger på.
• Kapittel 4 beskriver arbeidsgangen og hjelpemidler for gjennomføring.
• Kapittel 5 beskriver forberedelsen
• Kapittel 6 beskriver selve gjennomføringen med eksempler på skjermbilder fra 
 Anslag 4.0. 
• Kapittel 7 omhandler dokumentasjon og oppfølging i etterkant
• Vedlagt håndboken ligger det  eksempler på bruk av Anslag 4.0. 
1.2 Anslagmetoden - Historikk
Anslagmetoden er bygd på suksessiv kalkulasjon som opprinnelig ble utviklet i 1970-
årene av Steen Lichtenberg ved Danmarks Tekniske Universitet. Han utviklet denne kal-
kylemetoden som et hjelpemiddel for å kunne fremskaffe realistiske kostnadsoverslag i 
tidlig fase av prosjekter. Bakgrunnen var stadige overskridelser på offentlige prosjekter. 
Det Lichtenberg kalte suksessivprinsippet gikk ut på: 
• Nedbrytning av problemet fra et grovt oversiktsbilde i starten til flere detaljer etter 
 behov (ovenfra og ned, suksessivt).
• Estimering av usikre størrelser ved hjelp av subjektive vurderinger og tredoble anslag.
• Statistiske regneregler blir kombinert med en enkel systematikk for at verktøyet skal 
 kunne håndtere usikkerhet (Bayesisk statistikk) samtidig med en så enkel bruk som 
 mulig.
På 80-tallet ble metoden supplert med retningslinjer for hvordan gruppearbeid best kan 
gjennomføres for å støtte opp under suksessivprinsippet. Dette arbeidet ble utført ved 
1 Om Anslagmetoden og Anslagverktøyet
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Institutt for bygg- og anleggsteknikk ved NTNU og er blant annet dokumentert i lære-
boken Trinnvis-prosessen av Ole Jonny Klakegg.
Tidlig på 90-tallet valgte Vegdirektoratet å utvikle sitt eget kalkyleverktøy som ble kalt 
Anslag. Dette ble tatt i bruk første gang i 1993 og er senere kontinuerlig videreutviklet. I 
1995 kom den første utgaven av Retningslinjer for kvalitetssikring av kostnadsoverslag 
ved hjelp av Anslagmetoden, noe som er videreutviklet til å bli denne håndboken.
Anslagverktøyet Anslag 3.05 opplevdes etter hvert som tungvint å bruke i forhold til 
moderne Windowsprogrammer og det hadde en svært begrenset funksjonalitet. Det var i 
all hovedsak en kalkulator for å regne sammen usikre poster. All dokumentasjon, hjelpea-
nalyser og utarbeidelse av rapporter måtte gjøres i andre verktøy. I 2008 satte derfor veg-
direktoratet i gang et arbeid med en oppdatering av selve anslagverktøyet. 
Første versjon av det nye og oppdaterte anslagverktøyet ble tatt i bruk 2010 og fikk beteg-
nelsen Anslag 4.0. Dette er et moderne Windowsbasert dataprogram hvor alt en trenger 
til forberedelser, gjennomføring og rapportering inngår i programmet. Programmet er 
fortsatt basert på den opprinnelige anslagmetoden, men har fått forbedringer med hva 
som skal inn av opplysninger, dokumentasjon og usikkerhet. I tillegg består verktøyet nå 
av en annen beregningsmetodikk enn tidligere, Monte Carlo simulering. Fordelen med 
denne beregningsmetodikken er at den gir større frihet i hva som kan modelleres i kalkyl-
en. Blant annet har man nå muligheten til å modellere samvariasjon mellom poster.
K R AV  : :  H Å N D B O K  2 1 7
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For å sikre kvalitet i anslagmetoden er det etablert en del krav til gjennomføringen. Det 
stilles blant annet krav til hvilke prosjekter det skal gjennomføres anslag på, måten pro-
sessen gjennomføres på, oppbygning av kostnadsoverslaget, resultatene fra prosessen og 
dokumentasjon av prosessen og referanseprosjekter.
2.1 Hvilke prosjekter som skal ha gjennomført et Anslag 
Alle investeringsprosjekter over 5,0 millioner kroner skal ha gjennomført et kostnads-
overslag etter anslagsmetoden. Anslagmetoden stiller ulike krav til hva som må gjennom-
føres avhengig av hvor stort prosjektet er.
2.2 Ulike plannivå
Det skal utarbeides kostnadsoverslag i alle planfasene. 
•	 Utredningsnivå
•	 Kommune(del)plannivå
•	 Reguleringsplannivå
Detaljeringsgraden vil øke jo lenger ut i planfasene kostnadsoverslaget er gjennomført og 
det samme er kravet til kalkylenøyaktighet, dette er nærmere beskrevet i kapittel 2.6.
Det er viktig å merke seg at ved et anslag skal det alltid utarbeides et nytt selvstendig 
kostnadsoverslag. Det er metodisk feil å plukke ut enkelte kostnadselement fra forskjel-
lige kalkyler uten samtidig å ta hensyn til de bindinger og sammenhenger som finnes 
mellom kostnadselementene og den samlede usikkerheten for prosjektet totalt. 
Utredningsnivå
På dette plannivået er det svært få detaljer som er på plass. Overslagene utarbeides også 
på et grovt nivå. Det vil være prosjektavhengig om det benyttes en omfattende gruppe-
prosess på dette plannivået. I mange tilfeller vil et grovt overslag basert på for eksempel 
løpemeterpriser fra sammenlignbare prosjekter være tilstrekkelig. Kravet til nøyaktighet 
og ressursbruk er følgelig lite. 
Kommune(del)plannivå
For dette plannivået er langt flere detaljer avklart og det skal gjennomføres en standard 
anslagprosess. Kravet til nøyaktighet og ressursbruk er dermed høyere på dette nivået.
2 Krav
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Reguleringsplannivå
Kostnadsoverslag utarbeidet på grunnlag av vedtatt reguleringsplan er de mest detaljerte 
overslagene. Plangrunnlaget skal være ført så langt fram at det omfatter detaljert meng-
deoverslag og beskrivelse av prosjektet. Kostnadsoverslaget for reguleringsplanfasen skal 
være grunnlaget for godkjenning før igangsetting, styring av prosjektet og avviksrappor-
tering. Kostnadsbankens detaljeringsnivå er et godt utgangspunkt for nødvendig detal-
jering av kostnadsoverslaget, siden det er tilrettelagt for at data fra Kostnadsbanken skal 
kunne brukes som erfarings/grunnlagsdata for prisestimat i Anslaget.
2.3 Gjennomføringen   
Det er i det nye anslagverktøyet laget maler som skal gjenspeile hvor stort prosjektet er 
og i hvilken planfase kostnadsoverslaget skal gjennomføres. Med unntak av et forenklet 
kalkyleestimat, er Anslagsmetoden basert på gruppearbeid. 
Ansvar
Det er den enkelte prosjektleder som er ansvarlig for at kostnadsoverslag blir utarbeidet. 
Anslagprosessen skal ledes av en sertifisert prosessleder som har ansvar for analysen. 
Prosesslederen skal være nøytral i forhold til prosjektet. I praksis betyr det at prosesslede-
ren til daglig ikke skal jobbe med prosjektet. 
Sertifisering av prosessleder
For å gjennomføre et kostnadsoverslag etter anslagmetoden, skal prosesslederen være 
sertifisert. For å bli sertifisert må man gjennomføre et kurs i regi av Vegdirektoratet, eller 
NTNU, delta på et anslag og være med på et kurs i Anslag 4.0. En liste over hvem som er 
sertifisert vil til enhver tid være oppdatert på Vegveven.
Sammensetning av anslaggruppe
Ressursgruppens størrelse og sammensetting skal vurderes fra gang til gang. Det skal 
være en bredt sammensatt gruppe med hensyn til bakgrunn, spesialkompetanse, delta-
gere fra eller utenfra prosjektet. Dette er viktigere jo større/komplekst prosjektet er og jo 
senere i planfasen kostnadsoverslaget gjennomføres. Det stilles ikke noen krav til at del-
tagere må komme fra eget distrikt/region eller være vegvesenansatt. 
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Utsendelse av plannotat og grunnlagsmateriale.
Deltakerne i Anslaggruppen skal i rimelig tid før prosessen få tilsendt plannotat og 
grunnlagsmateriale. Grunnlagmaterialet som sendes ressursgruppen på forhånd skal ikke 
være mer omfattende enn nødvendig. 
Et krav til alle deltakerne i prosessen er at de forbereder seg på bakgrunn av det usendte 
materialet. Materialet som sendes deltakerne på forhånd skal inneholde informasjon om: 
• prosjektets mål og omfang, inklusive hovedmengder
• forutsetninger for prosjektet og kostnadsoverslaget
• beslutninger og planer som er relevante for kostnadsoverslaget
• framdrift og organisering
Befaring
Befaring skal, hvis mulig, gjennomføres som opptakt til Anslagsamlingen. Å se de fak-
tiske omgivelsene gir mye informasjon og mange ideer om ulike problemstillinger i pro-
sjektet. Dersom man av ulike årsaker ikke gjennomfører befaring skal dette kommenteres 
i rapporten.
Gjennomføring av Anslag på mindre prosjekter
En Anslagprosess på reguleringsplannivå er en krevende oppgave. Det vil være tids- og 
ressurskrevende å få til en slik prosess for alle prosjekter uavhengig av størrelse. Det er 
derfor viktig at regionene prioriterer innenfor de ressurser som er tilgjengelig. For små, 
enkle prosjekter kan man bruke mal for «Enkel Anslag prosess» som har et begrenset 
omfang. 
En effektiv måte å gjennomføre anslag for mindre prosjekter er å samle en liten anslags-
gruppe og gjennomføre flere kostnadsoverslag (prosjekter) på samme dagen/samlingen.
 
Gjennomføring av anslag for KS2 prosjekter
For mellomstore prosjekter samles en bredt sammensatt ressursgruppe i to dager. For de 
større prosjektene, som skal til ekstern kvalitetssikring, bør det være minimum satt av tre 
til fire dager, og gjerne en endagssamling først for å sjekke status på nødvendig informa-
sjon og eventuelt en befaring.
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2.4 Oppbygning av kostnadsoverslaget
Kalkylens oppbygning og postenes detaljeringsgrad vil være avhengig av hvilket plan-
nivå som ligger til grunn for kostnadsberegningen, og vil være forskjellig fra prosjekt til 
prosjekt. Det stilles imidlertid krav til inndeling av kalkylen på overordnet nivå, se figur 
2-1. 
Figur 2-1: Overordnet inndeling av et kostnadsoverslag etter Anslagmetoden
Kalkylestrukturen videre skal vurderes i det enkelte tilfelle. Alle kostnadsoverslag skal 
følge denne hovedinndelingen på overordnet nivå:
• Veg i dagen    •   Byggherrekostnader
• Bruer og kaier    •   Grunnerverv
• Fjelltunneler    •   Usikkerhetsfaktorer
• Tekniske installasjoner  •   Hendelser
• Andre tiltak
Deretter deles prosjektstrukturen opp i hensiktsmessige poster. 
Kostnadsoverslaget blir 
bygd opp av ulike elemen-
ter som til sammen gir det 
totale kostnadstallet med 
tilhørende usikkerhet. 
Figur 2-2 viser hvordan et 
kostnadsoverslag i form av 
en sannsynlighetsfordeling 
er bygd opp. De ulike led-
dene som kostnadsover-
slaget består av er forklart 
videre i teksten.
Figur 2-2: Oppbygning av et kost-
nadsoverslag etter Anslagsmetoden
A
Veg i dagen
B
Bruer og 
kaier
C
Fjelltunnel
D
Tekniske
installasjoner
E
Andre tiltak
P
Byggherre-
kostnader
Q
Grunn-
erverv
U
Usikkerhets-
faktorer
X
Hendelser
PROSJEKT
Usikkerhetsavsetning
Forventet tillegg:
• uspesifisert
• U-faktorer
Grunnkalkyle
Forventet kostnad
Kuttliste
Restusikkerhet
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Grunnkalkyle
Grunnkalkylen blir beregnet ut fra spesifiserte poster med gitte normalforutsetninger. 
Dette gjelder de enkelte kostnadspostene i den valgte kalkyleinndelingen. Grunnkalkylen 
beregnes som summen av forventede kostnader for de enkelte kostnadspostene. 
Hvert kostnadselement i grunnkalkylen er estimert ved trippelanslag. Et typisk kost-
nadselement har en litt høyreskjev sannsynlighetsfordeling. Det vil alltid finnes en nedre 
grense for hvor lave kostnadene for en post kan bli. På den andre siden kan en tenke seg 
at kostnadene kan bli veldig høye dersom alt går galt. Dette gir oftest i sum et forventet 
tillegg til grunnkalkylen. Dette ligger automatisk inne i grunnkalkylen.
Byggherrekostnadene skal kostnadsberegnes som egen post. Her skal alle kostnader til 
byggherrens drift og rigg beregnes, samt alle kostnader til planlegging/prosjektering og 
grunnerverv. Spennet mellom øvre og nedre verdi for kostnadselementene i grunnkalky-
len skal normalt representere mengde- og prisusikkerheten i posten.
I reguleringsplanfasen skal entreprenørens rigg og drift beregnes som egne poster.
Merverdiavgiften skal beregnes som et eget prosentpåslag på hovedelementene (veg, bru, 
tunnel, osv.). For byggherrekostnadene vil kostnadsanslagene være inklusive merverdi-
avgift i de fleste tilfellene.
Forventede tillegg
Uspesifisert
Det vil aldri være mulig å definere og kalkulere alle detaljer i de ulike postene. Posten 
«uspesifisert» representerer kostnader som man vet kommer, men som ikke kan spesifi-
seres på estimattidspunktet. Denne kostnaden skal synliggjøres i kostnadsoverslaget. 
Uspesifisert bør angis som et prosentpåslag. Størrelsen på posten er avhengig av hvilket 
plannivå som ligger til grunn for kostnadsoverslaget, følgende rettesnor skal benyttes:
• for utredning   15-20 prosent
• for kommune(del)plan     10-15 prosent
• for reguleringsplan      3-7 prosent
Uspesifisert skal i Anslagprogrammet defineres som en indre og ytre påvirkning eller 
som et kostnadselement i tillegg til grunnkalkylen. Hvis det før utredningsnivå utarbei-
des overslag kun basert på løpemeterkostnader vil uspesifisert normalt være inklusive i 
disse. 
14
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Forventet tillegg fra indre og ytre påvirkninger og hendelsesusikkerhet
I tillegg til mengde- og enhetsprisusikkerheten som er lagt inn i grunnkalkylen vil det all-
tid være en rekke forhold som ikke kan henføres til enkeltposter. I anslagmetoden blir 
resultatet av disse forholdene representert gjennom indre og ytre påvirkninger, usikker-
hetsfaktorene (U-faktorene). I anslagprogrammet er det listet opp de mest vanlige påvirk-
ningene. Det vil være ulikt fra prosjekt til prosjekt hvilke faktorer som er aktuelle og 
hvilke nye som må defineres. Dette skal fremkomme etter idédugnad i anslagsamlingen. 
Faktorene vil ofte være de største bidragene til usikkerhet i kostnadsoverslaget. De kan 
også gi et bidrag til forventet kostnad.
Grunnkalkylen og U-faktorene beskriver variabilitet i kostnadene. Et eksempel er at det 
skal bygges en bro, men en er usikker på hva broen kommer til å koste. Kostnaden ligger 
innenfor et variasjonsområde definert av trippelanslaget for posten bro. Det er altså ikke 
noen usikkerhet knyttet til om kostnaden kommer eller ikke. 
Hendelser er knyttet til forhold som oppstår eller ikke. Disse har en sannsynlighet for å 
skje, men sannsynligheten er veldig liten og hvis hendelsen skjer så koster det penger for 
prosjektet. I tillegg til usikkerheten knyttet til størrelsen på kostnaden for prosjektet er 
det også en usikkerhet i om kostnaden med hendelsen faktisk oppstår. Hendelsesusikker-
het kan ofte være knyttet til naturgitte forhold. Typiske eksempler på hendelser vil være 
ras i byggeperioden, eller vannfylling av en byggegrop. En ønsker ofte å skille mellom 
de store få og de mange små hendelser. De mange små kan tas hensyn til i kostnadsover-
slaget, mens de store få normalt ikke kan dekkes opp innenfor kostnadsoverslaget. De er 
imidlertid viktig å være klar over og vurdere forhåndstiltak mot slike hendelser.
2.5 P-verdier
P45, P50 og P85-verdiene fremkommer av kostnadsoverslaget i anslagverktøyet.
For å sikre en stram økonomistyring i gjennomføringsfasen er det for prosjektene som har 
vært til ekstern kvalitetssikring, innført et styringsmål for prosjektleder. 
P45 er prosjektleders styringsramme.
P50 er prosjektets opprinnelig kostnadsoverslag, kalt styringsramme for KS2 prosjekter. 
P50 vil nor-malt sett være tilnærmet lik forventningsverdien. Dette er nærmere forklart i 
kapittel 3.
Kostnadsrammen fremkommer ved å ta P85 verdien for kostnadsoverslaget og trekke fra 
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Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-1: Akseptkriteriet til Statens 
Vegvesen for et overslag basert på reguleringsplan. 
 
verdien av kuttlista. Kostnadsrammen brukes for prosjekter med kostnadsoverslag > 750 
millioner kroner/KS2- prosjekter.
2.6 Krav til kalkylenøyaktighet
Statens vegvesen har definert følgende akseptkriterium: 
Alle kostnadsoverslag skal ha minimum 70 prosent sannsynlighet for å ligge innenfor det 
intervallet som bestemmes av nøyaktighetsgrensene som er satt for de ulike plannivåene. 
Det er ulike krav til nøyaktighet på kostnadsoverslaget, avhengig av plangrunnlaget som 
ligger til grunn. Følgende krav gjelder:
• Utredning  +/- 40 prosent
• Kommune(del)plan  +/- 25 prosent
• Reguleringsplan  +/- 10 prosent
Det betyr at det ved reguleringsplan skal være mindre enn 15 prosent sannsynlighet for å 
overskride forventet kostnad (E) + 10 prosent. Dette er vist i figur 2-3.
Dersom kostnadsoverslaget ikke tilfredsstiller kravet til kalkylenøyaktighet ved første 
gangs gjennomregning, er det nødvendig å skaffe til veie mer informasjon om de postene 
som er mest usikre. Usikkerhetsprofilet brukes for å finne ut hvilke poster det har mest 
hensikt å arbeide videre med. Hvis det ikke er mulig eller det krever urimelig ressurs-
bruk på estimeringstidspunktet for å skaffe til veie mer informasjon, eller på annen måte 
tilfredsstille akseptkriteriet, skal kostnadsoverslaget oppgis med den usikkerheten som er 
oppnådd.
 
Figur 2-3: Akseptkriteriet til Statens Vegvesen for et overslag basert på reguleringsplan.
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2.7 Kuttliste og handlingsplan
Kuttliste skal utarbeides for overslag hvor reguleringsplan er plangrunnlaget, som skal til 
ekstern kvalitetssikring. Listen skal være med som en del av materialet som fremlegges 
for kommunen som planmyndighet for reguleringsplaner. 
Kuttlisten skal være en oversikt over tiltak, med tilhørende kostnad, som kan iverksettes i 
prosjektgjennomføringsfasen for å hindre kostnadssprekk. Det skal også angis når kuttet 
senest kan iverksettes.
Som et innspill til prosjektleder skal i tillegg en liste (handlingsplan) med forslag til tiltak 
lages under Anslagsamlingen. Her skal ressursgruppa komme med sitt forslag til tiltak 
som prosjektleder skal jobbe videre med for å redusere usikkerheten i kostnadene ytter-
ligere.
2.8 Dokumentasjonskrav. 
Rapporten fra en anslagprosess skal inneholde beskrivelse av hva prosjektet går ut på, 
oversiktskart, hvilke forutsetninger som gjelder for prosjektet generelt og for kostnads-
overslaget spesielt. Rapporten skal også inneholde en oversikt over deltagerne i ressurs-
gruppa og hvilken erfaringsbakgrunn de har, samt hvilke prosjekter som er brukt som 
referanseprosjekt. Videre hvilke inngangsdata som er brukt og kalkyleresultater med 
tolkninger. Rapporten skal også inneholde konklusjon på kostnadsoverslaget, ressurs-
gruppens forslag til tiltak og evt. kuttliste. Rapporten skal signeres og dateres. Rapport-
ens innhold i stikkorsform: 
• Forutsetninger
• Deltagere/erfaring
• Referanse prosjekter
• Kalkyleresultater pr post 
• Resultat med tolkning
• Lagring av datafiler
• Lagring av godkjent kostnadsoverslag
 
Anslagrapporten er å anse som et internt arbeidsdokument og unntas offentlighet. Det 
som kan offentliggjøres er hovedpostene og samlet kostnadstabell.
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2.9 Kvalitetssikring av anslagrapporter
Anslagmetoden skal benyttes for alle prosjekter i Statens Vegvesen. Hvordan resultatene/
rapporten fra anslagmetoden behandles videre er avhengig av prosjektenes størrelse. I til-
legg til at kvalitetssikring gjennomføres av regionen skal enkelte kostnadsoverslag også 
kvalitetssikres i Vegdirektoratet etter gitte retningslinjer. 
Alle prosjekter som har egen omtale i NTP og i St.prp. nr. 1 skal gjennomgås av Vegdirek-
toratet før de endelig presenteres i disse dokumentene. Vegdirektoratet vil ha en dialog 
med regionen og det aktuelle prosjekt slik at det er Statens vegvesen sitt forslag til kost-
nadsoverslag som presenteres. Dette gjelder for prosjekter med kostnadsoverslag > 200 
millioner kroner. Tabell 2-1 viser i prinsipp hvordan anslagrapporter skal kvalitetssikres 
for prosjekter avhengig av prosjektets størrelse.
Fase Tidlige planfaser Reguleringsplan
Prosjektstørrelse 
Tall i mill. kroner
Alle 5 - 100 100 – 200 200 – 500 Over 500
Anslag gjennomgang x x x x x
Regional KS- gruppe x x x
KS i Vegdirektoratet * x x
Ekstern kvalitetssikring (KS2) x
* Alle bompengeprosjekter uavhengig av størrelse på prosjektet skal kvalitetssikres i Vegdirektoratet.
Tabell 2-1: Sammenheng mellom kvalitetssikring av Anslagrapporter og størrelse på prosjektet.
Det skal opprettes en regional anslaggruppe i alle regioner. Denne gruppa skal kvalitets-
sikre alle prosjekter > 100 millioner kroner som et minimum. Det er viktig å påpeke at 
denne kvalitetssikringen ikke nødvendigvis krever en ny anslagprosess. Dersom regio-
nal anslaggruppe finner det nødvendig å endre kostnadsoverslaget, og prosjektet ikke er 
enig, er det regionvegsjefen som fastsetter overslaget. Dette gjelder for prosjekter < 200 
millioner kroner.
For prosjekter > 200 millioner kroner skal Vegdirektoratet kvalitetssikre overslaget. I til-
legg til anslagrapport fra prosjektet, skal kommentarene fra regional anslaggruppe over-
sendes. Prosjekter over 500 millioner kroner skal i tillegg gjennom ekstern kvalitetssikring 
(KS2).
For prosjektene som skal omtales i NTP/handlingsprogram skal den vedtatte 
kommune(del)planen og Anslagrapporten sendes Vegdirektoratet. For prosjekter som 
skal omtales i Statsbudsjettet (St.prp. nr. 1) skal den vedtatte reguleringsplanen og Anslag-
rapporten sendes Vegdirektoratet. Fristen for innsendelse av dokumentene følger de frister 
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som til enhver tid gjelder for regionene for materialet til NTP og budsjettet.
Forhold som skal vurderes spesielt i kvalitetssikringen av Anslagrapportene:
• Sjekke at alt er med (alle vegdeler av prosjektet, usikkerhetsposter, mva, riggposter 
 m.m)
• Inneholder Reguleringsplan nok tekniske detaljer
• Modenhetsvurderingen (ikke akseptabelt med røde sektorer)
• Er kostnadsoverslag underkalkulert ?
• Usikkerhetsvurderingene
• Sammenligne kostnadsoverslaget, overordnet, med tilsvarende prosjekter
• Er kostnadsoverslaget innenfor akseptkriteriene 
 (sannsynlighet >70 prosent/std avvik 40/25/10 prosent) ?
2.10 Fastsetting av kostnadsoverslag.
På bakgrunn av resultatene fra kostnadsbergningen og anslagsamlingen skal en fastsette 
prosjektets kostnadsoverslag. Resultatene foreligger i form av en forventet kostnad med 
usikkerhet. Statens vegvesen har bestemt at det er P50 som skal oppgis som kostnad for 
det enkelte prosjekt. 
Kostnadsoverslag som utarbeides med reguleringsplan som grunnlag kalles opprinnelig 
kostnadsoverslag og er det overslaget som legges til grunn for første gangs bevilgning. 
Det er dette overslaget prosjektet blir målt mot ved anleggsslutt. Opprinnelig kostnads-
overslag skal ikke være eldre enn ett år ved vedtak om bevilgning.
Hvis det før anleggsstart viser seg at sluttkostnaden mest sannsynlig vil øke utover 10 
prosent av opprinnelig kostnadsoverslag eller over Kostnadsrammen for KS” prosjekter, 
skal prosjektet tas opp til ny vurdering i Stortinget.
Tilsvarende kostnadsøkning i gjennomføringsfasen i et prosjekt, må også legges frem for 
Stortinget.
Det er ikke nødvendigvis kostnadsoverslaget fra Anslaggruppen som blir det «Opprin-
nelige godkjente kostnadsoverslaget», hvis de som kvalitetssikrer overslaget og/eller den 
som fastsetter kostnadsoverslaget justerer dette.
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Dette kapittelet presenterer det som er nødvendig å kunne av statistikk og sannsynlig-
hetsteori for å kunne lage gode kostnadsoverslag i henhold til Anslagmetoden. 
3.1 Hva er usikkerhet
I prosjektsammenheng sier man ofte overordnet om usikkerhet at det er gapet mellom 
den viten og kontroll som eksisterer i prosjektet, og den viten og kontroll man skulle hatt 
for å være sikre på å oppnå et optimalt resultat. I forbindelse med kostnadsoverslag er det 
mer korrekt å si at usikkerhet er knyttet til ukjente størrelser, som enten ikke kan måles 
eller avhenger av hendelser som ennå ikke har inntruffet. Det er for eksempel umulig å 
vite på forhånd eksakt hvor store mengder stein som vil bli sprengt ut av tunnelen eller å 
forutsi hvordan værforholdene vil bli under byggeperioden. 
  
3.2 Stokastiske kostnadsoverslag  
Et kostnadsoverslag som tar utgangspunkt i usikre verdier kalles et stokastisk kostnads-
overslag. Hva dette er og hva det innebærer er forklart i detalj i de neste delkapitlene.
Det motsatte er deterministiske overslag, der man sier at et element i kostnadsoverslaget 
kommer til å koste et eksakt kronebeløp. Fordelen med stokastiske kostnadsoverslag er at 
de som regel gir et mye riktigere bildet av kostnadene og usikkerhetene knyttet til disse 
enn deterministiske kalkyler. Ulempen er at dette stiller mye større krav til oppbyggingen 
av kalkylen og til de som gjør jobben med dette.
Anslagmetoden som er beskrevet i denne håndboken er en metode for å lage stokastiske 
kostnadsoverslag. Men samtidig er det påkrevd at man har en viss kjennskap til en del 
grunnprinsipper fra statistikk og sannsynlighetsteori. Hvis man ikke kan disse er det stor 
sannsynlighet for at man ender opp med å bygge inn feil i kalkylene sine. 
3.3 Usikre størrelser
For de aller fleste vil den mest naturlige måten å angi usikkerhet på være å angi et spenn. 
Man sier at en størrelse er større enn X, men mindre enn Y. Dette fungerer greit i det dag-
lige, hvis man snakker om hvor mye en kartong melk koster eller tilsvarende. Men for 
kostnadsoverslag som skal være beslutningsgrunnlag for investeringer i million- og mil-
liardklassen er ikke dette godt nok. Man kan si at kostnaden av en rundkjøring vil ligge 
mellom X og Y, men det er klart for de fleste at det er ikke like sannsynlig at kostnaden 
3 Teori
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havner på Y som et sted mellom X og Y. For å kunne utrykke både spenn og sannsynlig-
heter for usikre verdier er det mest hensiktsmessig å bruke en sannsynlighetsfordeling. 
Sannsynlighetsfordelinger
En sannsynlighetsfordeling angir den relative sannsynligheten for at en usikker størrelse 
skal bli en viss verdi. Sannsynlighetsfordelinger kan enten være diskrete eller kontinuer-
lig. En terning har en diskret sannsynlighetsfordeling, det er seks bestemte utfall som er 
mulig, mens stort sett alt som har med penger og mengder å gjøre er kontinuerlige stør-
relser. 
Det er to måter å tegne opp en sannsynlighetsfordeling. Enten som vist i figur 3-1, der 
sannsynligheten for at den usikre størrelsen havner mellom to verdier, er lik arealet under 
kurven mellom disse to verdiene. Disse kurvene er umulig å lese av direkte, så man 
benytter vanligvis heller en kumulativ sannsynlighetsfordeling, eller S-kurve, som vist i 
figur 3-2. Her er det mulig å lese ut sannsynlighetene for at en usikker størrelse ikke blir 
større enn en gitt verdi rett fra kurven.
Figur 3-1: Sannsynlighetsfordeling    Figur 3-2: Kummulativ sannsynlighetsfordeling
I Anslag angis alle usikre størrelser ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger av typen 
Gammafordeling. Dette er en fordeling som er svært godt egnet til å modellere de typer 
usikre størrelser man håndterer i Anslag. 
Angivelse av usikre størrelser
Gammafordelingen har en matematisk formulering, men det er noe man slipper å for-
holde seg til ved bruk av Anslag. Når man legger inn tall på postene skjer dette i form av 
trippelestimater. I teorien kan man velge hvilke som helst tre punkt på kurven, og det vil 
være nok for å entydig definere gammafordelingen. I praksis har man valgt å bruke 10 
T E O R I  : :  H Å N D B O K  2 1 7
21
prosent -kvantilet, mest sannsynlig verdi og 90 prosent -kvantilet. Dette er av psykolog-
iske årsaker. Hvis man ber noen om gi et overslag om hvor dyrt eller billig noe kan bli, 
klarer de i praksis aldri å anslå ekstremverdiene.  Det har visst seg at 10/90 er mer kor-
rekt plassering for verdiene man kommer opp med.
Mest sannsynlig verdi er toppunktet på en sannsynlighetsfordeling. Dette er den verdien 
som er mest sannsynlig at vil forekomme. Det er også den verdien folk vil anslå hvis man 
bare ber om en verdi for hvor mye noe vil koste. 
Sannsynlighetsfordelingers anatomi
Skjevhet
Sannsynlighetsfordelinger som er usymmetriske sier man er skjeve. En fordeling der 
toppunktet ligger mot venstre og med en lengre hale mot høyre, sier man er høyreskjev.
Gjennomsnitt - Mål på sentraltendens
Et gjennomsnitt er en verdi som er typisk, eller representativ, for et sett med data. Siden 
slik typiske verdier tenderer til å ligge sentralt innen et sett med data ordnet etter størr-
else, kalles gjennomsnitt også mål på sentraltendens. Flere ulike typer gjennomsnitt kan 
defineres, og i Anslag er det tre ulike man forholder seg til; mest sannsynlig verdi, for-
ventningsverdi og median.
For en symmetrisk sannsynlighetsfordeling vil disse verdiene tre være sammenfallende. 
Mens de vil være ulike for en skjev fordeling. Figur 3-3 viser forholdet mellom disse for 
en høyreskjev fordeling.
Mest sannsynlig verdi 
Den mest sannsynlige verdi er toppunktet i en sannsynlighetsfordeling og, som navnet 
tilsier, den enkeltverdien det er størst sannsynlighet at vil forekomme. I Anslag benytter 
man denne i forbindelse med angivelse av trippelansalg, men er ikke noe man forholder 
seg til for resultatkurven.
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Figur 3-3: Sammenhengen mellom de tre målene for sentraltendens.
Forventingsverdi
Forventningsverdien er tyngdepunktet i en sannsynlighetsfordeling. Den er summen 
av alle tenkelige utfall, hvor hver av dem er vektet med sine respektive sannsynligheter.  
Hvis man snakker om statistikk i stedet for sannsynlighetsregning, så er det tilsvarende 
begrepet aritmetisk middelverdi, eller med andre ord, hva de fleste forbinder med begre-
pet gjennomsnitt. 
Når man jobber i Anslag så er det forventningsverdien man forholder seg til som resultat-
ene på postene.
Median – P50
Medianen er det punktet i en sannsynlighetsfordeling der halvparten av arealet under 
kurven ligger til venstre og den andre halvparten av arealet ligger til høyre. Det vil med 
andre ord si at medianen er identisk med 50 prosent -kvantilet, eller P50.
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Prosentkvantiler og P-verdier
Et X-prosentkvantil er den verdien av den stokastiske variable som er slik at det er X pro-
sent sannsynlig at den ikke blir overskredet. 85 prosent -kvantilet angir for eksempel den 
verdien som det er 85 prosent sannsynlig at ikke overskrides. I praksis benevner man 
prosentkvantilene som P85, P50 og tilsvarende.
 
Mål på usikkerhet
Varians
Varians er det forventede kvadratavviket fra forventningsverdien. Variansen til usikre 
størrelser er ikke noe man forholder seg til direkte i Anslag. Definisjonen er kun tatt med 
her siden standardavviket er avledet fra den.
Standardavvik - σ
Standardavviket er matematisk definert som kvadratroten av varians. Den har samme 
størrelsesorden som forventningsverdien og er derfor det vanligste målet på usikkerhet, 
enten direkte eller avledet til relativt standardavvik.
For en normalfordeling er det 68,2 prosent sannsynlighet at verdien vil ligge innenfor +/- 
et standardavvik. Figur 3-4 illustrerer dette.
Relativt standardavvik
Relativt standardavvik er lik standardavvik delt på forventningsverdien og oppgis i pro-
sent.
Når folk snakker om størrelsen på usikkerheten i et Anslag er det som regel dette tallet de 
refererer til.
24
T E O R I  : :  H Å N D B O K  2 1 7
Estimering av usikre størrelser
Hvis man sitter på store mengder erfaringsdata er det mulig å tilpasse en sannsynlig-
hetsfordeling til de dataene man har. Dette bygger på det man kaller frekventativ statis-
tikk. Problemet med de usikre størrelsene man forholder seg til i vegprosjekter, er at man 
svært sjelden har så mye erfaringsdata at dette er mulig. Løsningen da er å benytte Bay-
esisk statistikk. Her benytter man det man sitter på av erfaringsdata i kombinasjon med 
subjektive ekspertvurderinger.  
Subjektive ekspertvurderinger vil si at man får personer som har lang erfaring innenfor 
sitt fagfelt, til å anslå verdien av de usikre størrelsene ut ifra sin erfaring og de dataene 
som foreligger. Det er som regel gunstig å få flere eksperter til å vurdere de samme stør-
relsene. I Anslag gjøres dette fortrinnsvis i en gruppeprosess. Hvordan dette gjøres i prak-
sis er beskrevet i kapittel 4.
Figur 3-4: Standardavvik og sannsynligheter (Kilde:Wikipedia)
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3.4 Regning med usikre størrelser
Regning med usikre eller stokastiske størrelser er en god del mer komplisert enn regning 
med deterministiske størrelser. Selve matematikken i dette trenger man i liten grad å for-
holde seg til, bergningene tar Anslagprogrammet seg av. Men det er visse forhold ved 
bruk av stokastiske kalkyler som gir føringer for hvordan kalkylene bygges opp.
Stokastisk uavhengighet
Når man jobber med stokastiske kostnadsoverslag er det viktig at man har klart for seg 
prinsippet om stokastisk uavhengighet og hva det innebærer.
To verdier sies å være stokastisk uavhengige hvis utfallet av den ene ikke betyr noe for 
utfallet av den andre. Det vil for eksempel si at hvis en post i kalkylen skulle vise seg i 
virkeligheten å havne rundt sitt øvre anslag, så skal det fortsatt være (teoretisk) mulig 
for samtlige andre poster å ende opp på sine nedre anslag. Det er klart at for at dette skal 
være mulig må man ha urelaterte årsaksforhold. Om en post får en kostnad større enn 
forventet av en gitt årsak, kan det ikke også føre til at en eller flere andre poster får kost-
nader større eller mindre enn forventet. 
Samvariasjon
Hvis man har to eller flere poster i kalkylen som helt eller delvis har samme årsaksfor-
hold så sier vi at de har en samvariasjon. Det er to mulige måter å håndtere samvariasjon 
på i Anslag for å sikre korrekt kalkyleresultat.
Den tradisjonelle måten man har håndtert samvariasjon på i Anslag er å skille ut de fel-
les årsaksforholdene i usikkerhetsfaktorer. For eksempel har man som regel alltid en egen 
faktor for marked. Det betyr at når man estimerer verdiene for kalkylepostene, så ser man 
bort fra eventuelle prissvingninger som skyldes markedsforhold. Disse behandles i den 
egne usikkerhetsfaktoren ved siden av. 
Den andre måten å håndtere samvariasjon på, som er nytt fra og med versjon 4.0 av 
Anslagprogrammet, er å eksplisitt modellere samvariasjon. Man angir da for eksempel 
hvor mange prosent post A er samvariert med post B. Dette prosenttallet kan ses på som 
hvor mange prosent av årsakene til en post kostnad er felles med årsakene til en annen 
posts kostnad.
For enkelthetsskyld opererer man i Anslag kun med 25 prosent trinn når man angir sam-
variasjon.
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Summering av usikre størrelser 
Når man summerer usikre størrelser så er det to egenskaper ved sumfordelingen man 
bør vite om. Usikkerheten, eller spennet i en sumfordeling, er mindre enn summen av de 
summerte størrelsenes usikkerheter, forutsatt at de ikke er 100 prosent samvarierte. Dette 
skyldes at de størrelsene man summerer til en viss grad nuller hverandre ut. Den ene ver-
dien kan bli høy samtidig som den andre kan bli lav. 
Det andre punktet som er verdt å merke seg er at en sumfordeling alltid vil bli mindre 
skjev enn fordelingene som summeres.  Jo flere poster som summeres, jo mer symmetrisk 
vil sumkurven blir. 
Sentralgrenseteoremet sier at summen av et stort antall stokastiske verdier med tilfeldige 
fordelinger tenderer mot å være normalfordelt. Begrensningen er at verdiene er uavhen-
gig variabler, og at ingen av verdiene er svært dominerende i forhold til de andre.
På grunn av dette kan man forvente at resultatkurven i Anslag vil være tilnærmet nor-
malfordelt. Men det skal et veldig høyt antall poster til før man får bortimot 100 prosent 
normalfordeling. Dette er årsaken til at det alltid er en viss forskjell mellom P50 og for-
ventningsverdien.
Oppdeling av kalkyleposter
Anslagmetoden benytter seg av en ovenfra-og-ned tilnærming i kalkyleoppbyggingen. 
Dette betyr at man starter på prosjektet og detaljerer det ned ved behov. Dette er i motset-
ning til den mer tradisjonelle ingeniørmessig tilnærming som er nedenfra og opp. Det vil 
si at man starter med detaljene og summerer de opp til en helhet. 
Det er to årsaker til at man benytter en ovenfra-og-ned tilnærming og ikke detaljerer mer 
enn det man anser for nødvendig. 
For det første minsker det risikoen for at ting blir uteglemt. Hvis man skal estimere en 
bru fra punkt A til B, så inkluderer det nødvendigvis alt som ligger mellom A og B. Og 
man vil benytte erfaringstall som går på kvadratmeterpris for bygging av tilsvarende 
bru andre steder. Hvis man derimot bryter brua ned i sine dekomponenter kan man 
lett glemme å ta med noen småelementer som for eksempel rekkverksbolter. Når man i 
anslagsammenheng detaljerer seg mer ned enn på elementnivå (hel bru, hel tunnel etc.) 
så er det derfor alltid nødvendig å ha med en uspesifisert post.
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Den andre årsaken til at man benytter en ovenfra og ned tilnærming henger sammen med 
stokastisk uavhengighet. All oppdeling forutsetter i utgangspunktet at de resulterende 
delene er stokastisk uavhengig og ikke samvarierer.  Dette kan kompenseres for ved bruk 
av usikkerhetsfaktorer og modellering av samvariasjon, men ved store og veldig detal-
jerte kalkyler blir dette i praksis uhåndterlig. Selv om det ikke er noe teknisk problem 
med å bygge og beregne en detaljerte kalkyle med komplekse samvariasjoner, blir det 
svært vanskelig for folk å forholde seg til modellen. Man bør derfor unngå unødvendig 
detaljering av kalkylen.
Anslagmetoden legger opp til at man skal detaljere seg ned ved behov, blant annet for å 
redusere usikkerheten. Men dette fordrer både at man er bevisst samvariasjon og at man 
i forbindelse med en slik oppdeling fremskaffer og legger inn mer informasjon i kalkylen. 
Å kun dele en post i to for å redusere usikkerheten er metodisk feil. Man har da ikke gjort 
noe for å redusere usikkerheten, men kun børstet den under teppet.
Beregning - Monte Carlo Simulering
Det finnes to prinsipielle måter å beregne stokastiske kostnadsoverslag; ved bruk av ana-
lytiske metoder eller ved bruk av Monte Carlo simulering. 
Ved bruk av analytiske metoder beskrives kostnadene for hvert element ved et matema-
tisk uttrykk. Hver av kostnadene regnes så i hop til et nytt uttrykk som gir fordelingen 
av mulige utfall. Å modellere og regne en kostnadsanalyse ved bruk av eksakte matema-
tiske sannsynlighetsfordelinger og beregningsmetoder er både meget tidkrevende og kre-
ver betydelige matematiske ferdigheter, men det er mulig å benytte lineære tilnærmings-
formler som gir svar som er tilstrekkelig nøyaktig. Forrige versjon av Anslag-programmet 
baserte seg bruk av en slik metodikk.
Monte Carlo simulering er mer en «rå-makt»-metode. I stedet for å regne gjennom kal-
kylen en gang regner man gjennom den fra noen hundre til flere tusen ganger. Det vil si, 
man får naturligvis en datamaskin til å gjøre det for seg. For hver gjennomregning trek-
kes en tilfeldig verdi ut fra sannsynlighetsfordelingene og benyttes i beregningen. Med 
andre ord for hver gjennomregning «kaster» datamaski-nen en «terning» for å finne ut 
hvilken verdi den skal bruke for en gitt kostnad. Datamaskinen vil for hver gjennomreg-
ning ta vare på de tallene man er interessert i. Etter at simuleringen er kjørt ferdig vil den 
da ha et statistisk grunnlag for utarbeide en sannsynlighetsfordeling for sluttsummen og 
andre tall man måtte ønske å få ut. 
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4.1 Arbeidsgangen i en Anslagprosess
Anslagmetoden bygger i hovedsak på at en ressursgruppe, under ledelse av en prosessle-
der, arbeider systematisk gjennom prosjektet, med tanke på å finne et mest mulig realis-
tisk kostnadsoverslag. Figur 4-1 viser hvordan en anslagprosess starter med forberedel-
ser, fortsetter med selve anslagssamlingen, og avsluttes med etterarbeid.
Figur 4-1: Overordnet arbeidsgang i en Anslagprosess
Forberedelser er beskrevet nærmere i kapittel 4.2. Gangen i gjennomføring av gruppepro-
sessen er vist i figur 4-2.
Definer mål og omfang
For å gjøre arbeidet målrettet og effektivt må en starte med avgrensning av problemstil-
lingene, og fastlegge mål og rammer for anslagsamlingen.
Dette utgjør det første steget i anslagprosessen; Definer mål og omfang. Omfanget av pro-
sjektet må defineres, og det må settes opp klare forutsetninger for prosjektet og kostnads-
overslaget. Hjelpemidler i dette arbeidet er målformuleringen, situasjonskartet, moden-
hetsvurdering, definisjon av ambisjonsnivåer og de faste forutsetningene.
4 Arbeidsgangen og Roller
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Indre og ytre påvirkninger
Andre steg i anslagprosessen er indre og ytre påvirkninger. For å oppnå at kostnadso-
verslaget blir realistisk og inneholder alt, må en få frem alle eksterne og interne forhold 
som påvirker prosjektet. Det er viktig å få frem alle forhold som gjør dette prosjektet spe-
sielt. Utviklingstrekk bør også kartlegges - hvilke forutsetninger vil utvikle seg over tid? 
Det er blant indre og ytre påvirkninger en ofte finner de største bidragene til usikkerhet i 
prosjektet. De relevante forholdene systematiseres og de viktigste pekes ut. Disse vurde-
ringene skal legges inn som supplement til kalkylen for å innarbeide konsekven-sen av 
påvirkninger og utviklingstrekk. Hjelpemidler er idédugnad og strukturskjema.
Figur 4-2: De ulike stegene som gjennomgås i en anslagssamling.
Kalkyleinndeling
For å sikre god oversikt over prosjektet må en velge en kalkyleinndeling som passer til 
det aktuelle prosjektet og ikke bruke for mange elementer/faktorer. For mye detaljert 
informasjon vil hindre oversikt og gjøre arbeidsmengden for stor. Inndelingen skal starte 
grovt og deretter detaljeres etter behov. Kalkylemetoden forutsetter i utgangspunktet at 
en deler kalkylen inn i poster som er statistisk uavhengige. Dette er oftest ikke praktisk 
mulig å få til. I Anslagprogrammet kan en modellere inn samvariasjon mellom kostnads-
elementer. Hjelpemidler til inndeling av kalkylen er standard inndeling for kostnadsover-
slag etter Anslagmetoden og prosesskoder på samleprosessnivå.
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Estimering
Det skal for hver post/prosess og for de indre og ytre påvirkningene angis trippelanslag. 
For hver enkelt post angis minimumsverdien først, deretter maksimumsverdien, og til 
slutt den mest sannsynlige kostnaden for posten/faktoren. For å sikre et realistisk bilde 
av kostnadene på den enkelte prosess/kalkylepost og hver av de viktige påvirkningsfak-
torene, må forutsetningene vurderes nøye. Alle verdiene skal baseres på realistiske for-
utsetninger mht. metode og ressurstilgang, og på de forutsetninger som er listet opp for 
indre og ytre påvirkninger. Verdiene legges inn i dataprogrammet. Normalt estimeres 
kostnadselementene først og deretter de indre- og ytre påvirkningene.
Beregning og evaluering
Når resultatet fra beregningene er kjent, må gruppen vurdere det før en kan trekke kon-
klusjoner. Det må sikres at resultatet er akseptabelt for hele gruppen, at det virker rimelig 
og at det ikke er forhold eller størrelser som er urealistiske. En må vurdere om all tilgjen-
gelig informasjon og kunnskap har blitt tatt tilstrekkelig hensyn til. Det må vurderes om 
resultatet dekker behovet for beslutningsunderlag i den aktuelle fasen. 
Bearbeiding
Dersom vurderingen av kalkyleresultatet viser at kostnadsoverslaget ennå ikke er sikkert 
nok, må det bearbeides videre. Dersom en kan komme videre med den informasjonen 
som er tilgjengelig fortsetter sesjonen. I noen tilfeller kan det være aktuelt å justere målet 
for Anslagprosessen. I noen tilfeller korrigeres inndelingen i poster, men det kan av og 
til være nok å justere på en eller flere tallverdier. Her er det viktig å presisere at å tilpasse 
noen tall for å oppfylle et akseptkriterium ikke er svaret. Eventuelt detaljeres den posten/
faktoren som ligger øverst på usikkerhetsprofilen/prioritetslista. Hensikten er å kunne 
tilføre mer presis informasjon på grunnlag av tydeligere avgrensninger og klarere forut-
setninger. Ved å følge prioritetslista rettes innsatsen mot de mest usikre postene i kalkylen 
der den gjør størst nytte. 
Konklusjon
Når kalkyleresultatet er kjent og akseptert av gruppen, trekkes konklusjon på kostnadso-
verslaget. En hovedkonklusjon/anbefaling formuleres. Viktige forutsetninger og anbe-
falinger skal tas med i hovedkonklusjonen i rapporten. Konklusjonen skal si noe om for-
ventet kostnad for prosjektet, og hvor stor usikkerheten er. Den bør også si noe om hva 
som er mest usikkert.
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Handlingsplan
Nytten av å kjenne til usikkerheten kommer først når noe blir gjort med den. Sett opp 
en liste over tiltak for hvordan mulighetene skal utnyttes og risikoen forebygges/møtes. 
Dette omfatter tiltak for å redusere usikkerheten. 
4.2 Gruppearbeid
Gruppearbeid gir stort utbytte i alle faser av prosjektet. Det er en morsom og lærerik 
arbeidsmåte som er effektiv til å skaffe enighet om hovedtrekk, og til å finne løsninger 
på diffuse eller sammensatte problemstillinger. Gruppearbeid er ikke effektivt til å utar-
beide detaljer og til å behandle store datamengder. Derfor skal detaljer unngås i gruppe-
arbeidet, dersom ikke detaljene er avgrenset til en konkret problemstilling. Gruppen vil 
sjelden ha beslutningsmyndighet, men gruppearbeidet vil resultere i et godt dokumentert 
beslutningsgrunnlag. 
Konflikter og avvikende syn må forventes under gruppearbeidet. Når disse håndteres 
profesjonelt er det en styrke for arbeidet at disse kommer frem og blir vurdert. Alle som 
deltar må stimuleres til å komme frem med sitt syn, stå for det de mener og være aktive. 
Engasjementet som legges ned i et aktivt gruppearbeid er en solid drivkraft i å sikre god 
kvalitet på kostnadsoverslaget. 
Etter hvert som prosjektet utvikles og de som skal gjennomføre det er identifisert, kan det 
være mange grunner til å involvere dem i gruppearbeid. Arbeid i grupper er den beste 
form for lagbygging som vi kjenner. Hensikten med diskusjonene i gruppearbeid kan 
være å bli kjent, overføre kunnskap om prosjektet, eller å bygge tillit mellom sentrale per-
soner i prosjektgjennomføringen. Problemstillinger som omhandler usikkerhet er spesielt 
godt egnet for å få til slike effekter av gruppearbeidet.
Møteregler for Anslagprosesser:
• Møt presis
• Vær til stede hele tiden
• Slå av mobiltelefonen
• Følg prosesslederens anvisninger
• Vær aktiv og engasjert
• Ikke vær redd for å stille spørsmål
• Bruk din kunnskap og dine erfaringer, del dem med de andre
• Stå for det du tror på, men vær villig til kompromiss - du har ingen fasit
• Ha respekt for andres synspunkter og erfaringer
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• Vær en god lytter - be gjerne om forklaring
• Uttrykk deg klart
• Begrunn dine synspunkter, men ikke bruk tid til lange utredninger
• Unngå «fraksjonsmøter» undervegs 
• Husk målet for sesjonen
• Hold ut til vi har nådd målet 
4.3 Prosessleders rolle
Prosesslederen er veileder for ressursgruppen. Oppgaven går ut på å hjelpe gruppen å 
fremskaffe best mulig vurderinger. Det betyr at prosesslederen skal legge opp og gjen-
nomføre anslagprosessen slik at deltakerne slipper til, får frem sine synspunkter og får 
brukt sin kompetanse til beste for prosjektet. Kvaliteten på prosessen slår direkte ut i kva-
liteten på vurderingene og konklusjonene. Prosessledere for Anslag i Statens Vegvesen 
skal være sertifisert for jobben etter gjeldende rutine i Vegdirektoratet.
Prosesslederrollen er ikke en sjefsrolle, men i selve gruppesamlingen er det likevel pro-
sesslederen som bestemmer. Prosesslederen vurderer i hvilken grad det er nødvendig 
med datastøtte under anslaget. 
Prosesslederens oppgaver:
• Bistå prosjektlederen og sikre en god gjennomgang av kostnadsoverslaget.
• Planlegge og gjennomføre anslagsamlingen.
• Sørge for at metoden blir riktig anvendt og at rammene for samlingen blir overholdt.
• Stille de riktige spørsmålene. 
• Sikre at alle vesentlige sider av prosjektet blir vurdert.
• Sikre at vurderinger og resultater blir dokumentert.
Hovedreglene for prosesslederens arbeid i anslagprosessen er som følger: 
• forholde seg nøytral til prosjektet og problemstillingene som blir drøftet
• blande seg minst mulig inn i vurderingene
• sikre at alle er aktivt med i prosessen og at alle kommer med synspunkter
• moderere dominerende enkeltpersoner i ressursgruppen
• sørge for at møtereglene blir overholdt
• provosere frem valg/løsninger/vurderinger når det trengs for å opprettholde 
 nødvendig fremdrift
• sikre at ressursgruppen forstår og vinkler alle viktige forhold i kostnadsoverslaget 
 riktig
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• overvåke at ikke ressursgruppen vurderer systematisk feil, for eksempel er bare 
 optimistisk eller bare pessimistisk.
• motivere og veilede ressurspersoner som har vansker med å følge prosessen
• ta tak i eventuelle konflikter som måtte oppstå i ressursgruppa og sikre at de ikke får   
 utvikle seg negativt
• være engasjert og fokusere på prosessen, ikke på enkeltvurderinger eller personer
• hjelpe ressursgruppen å holde oversikt over kalkylen
For å bli en god prosessleder kreves det kunnskap om gruppearbeid og Anslagmetoden, 
teorien bak beregningene og trening i å gjennomføre prosessen. Det kreves i tillegg peda-
gogiske evner og handlekraft nok til å styre en gruppe. I bunn og grunn handler det om 
å være god til å kommunisere og håndtere folk. Det kreves ikke ekspertkunnskap om det 
aktuelle prosjektet eller de fagområdene som inngår i prosjektet. Det er ressursgruppen 
som skal ha denne kunnskapen.
4.4 Datastøtte
En nøkkelperson i tillegg til prosesslederen og prosjektlederen er den som skal sørge for å 
putte infor-masjon og tall inn i dataprogrammet Anslag. Normalt kan ikke prosjektleder 
eller prosessleder ta seg av dette samtidig som de utøver sine øvrige oppgaver i gruppe-
samlingen. 
Datastøtten kan ivaretas av en av deltakerne i ressursgruppen, eller være en person som 
sitter på side-linjen med dette som hovedoppgave. Dette vurderes etter behov. Det siste er 
alltid anbefalt ved store, kompliserte prosjekter. Det kan til og med være behov for to per-
soner i de mest kompliserte prosjektene. Behovet påvirkes av kalkylens kompleksitet og 
omfang, samt arbeidsdelingen mellom prosessle-der, prosjektleder og datastøtte når det 
gjelder dokumentasjon. Datastøtte vil oftest være sentral i arbeidet med å dokumentere 
anslagprosessen. Når en i dag har gode rapportmaler og mulighet for å leg-ge inn for-
utsetninger, beskrivelser etc direkte i programmet Anslag, trenger det ikke være så mye 
som står igjen før en har en ferdig rapport når anslagssamlingen er avsluttet.
Hovedreglene for datastøtten er at:
• kalkylen skal være oppdatert så godt som mulig hele tiden mens ressursgruppen 
 arbeider
• resultatene skal fremlegges for ressursgruppen for vurdering for hver runde i anslag
 prosessen og før konklusjonen trekkes
• oppgaven inkluderer å gå gjennom kalkylen etterpå og sikre at det ikke er lagt inn feil 
 tall eller feil i inndelingen
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• dokumentasjonen gjøres underveis
• jobben er ikke slutt før dokumentasjonen er komplett
Datastøtten må ha tilstrekkelig kjennskap til dataprogrammet Anslag og trening i å bruke 
det.
4.5 Deltakernes oppgaver og arbeidsmåter
Situasjonen i ressursgruppa er karakterisert ved at alle er jevnstilt, alle er like viktige 
og skal ha lik anledning til å delta aktivt i samhandling med de andre i gruppen. Arbei-
det skal være morsomt, kreativt og utviklende. Slik fungerer det imidlertid ikke uten at 
enkeltpersonene i ressursgruppen gjør sitt til at det skal lykkes. Hver enkelt har derfor 
ansvar for å bidra positivt til en effektiv og hyggelig samling. 
Arbeidet blir vellykket dersom deltakerne i ressursgruppen er positivt innstilt og følger 
anvisningene fra prosesslederen. Entusiasme og godt humør er gode hjelpemidler i alt 
gruppearbeid. I tillegg må en være forberedt på varierende oppgaver med hektisk innsats 
og behov for konsentrasjon og grundige vurderinger av kompliserte sammenhenger. Å 
vurdere usikkerhet er en krevende oppgave.
Å delta i ressursgruppen forplikter til disiplin og oppfølging av møtereglene, respekt for 
prosesslederens styringsrett i anslagprosessen og respekt for de andre deltakernes tid og 
synspunkter. Ingen kan forvente å få alle sine synspunkter tatt inn i kostnadsbildet. Hel-
ler ikke kan en vente å vinne alle diskusjoner undervegs. Det finnes ingen fasit, derfor er 
det umulig å si hvem som har rett og tar feil når det er ulike syn på enkeltspørsmål. Stort 
engasjement er positivt og det er viktig å stå for det en mener, men vilje til kompromiss 
og diplomatisk innstilling er nødvendig når en ikke kan bli enige.
I etterkant av kvalitetssikring av kostnadsoverslag skal deltakerne forholde seg lojalt 
til den gruppe-prosessen de har deltatt i. Kritisk holdning skal utvises undervegs i hele 
prosessen. Enhver er selv ansvarlig for det resultatet en har bidratt til å skape. Dersom 
anslagprosessen ikke har vært vellykket skal dette gjenspeiles i konklusjonen og doku-
mentasjonen.
Dersom en i etterkant oppdager forhold som forandrer vesentlig på konklusjoner eller tall 
i Anslag i kvalitetssikringen skal dette tas opp med prosjektlederen umiddelbart. 
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4.6 Sammensetning av ressursgruppen
Hovedregelen er at ressursgruppen skal være bredt sammensatt, både med tanke på 
kjønn, alder og bakgrunn. For å oppnå god kvalitet på kostnadsoverslaget må det stilles 
krav om relevant kunnskap og erfaring hos ressurspersonene i gruppen. Prosjektleder og 
prosessleder må vurdere på forhånd hvilke fagkompetanser som skal være representert i 
ressursgruppen ut fra behovet i det aktuelle prosjektet. Unngå at det alltid er de samme 
ressurspersonene som deltar.
Det skal delta personer som har erfaring innen planlegging, byggeledelse, produksjon, 
drift og vedli-kehold i ressursgruppen. Noen i ressursgruppen bør jobbe direkte med pro-
sjektet, men ikke alle. Dersom det er mulig, er det en fordel om alle deltakerne har noe 
kunnskap om prosjektet på forhånd.
Det bør vurderes å ta med deltakere utenfra etaten i ressursgruppen. Etaten har sin egen 
kultur og har innarbeidet tradisjoner som påvirker planer og arbeidsmåter. Dette er en 
styrke for etaten. Likevel bør en innse verdien av å ha andre erfaringer og tradisjoner 
med i prosessen. Eksterne har også et annet erfaringsgrunnlag og andre kostnadsdata 
som er et viktig supplement til etatens eget materiale. Det kan ofte være aktuelt å ta med 
personer fra konsulentbedrifter (enten de har hatt oppdrag i prosjektet eller ikke) og fra 
Jernbaneverket.
For å få til en god gruppeprosess må gruppen settes sammen av personer som har lyst til 
å delta og som er i stand til å samarbeide og kommunisere muntlig. De som ikke ønsker 
å delta kan like godt slippe. En passiv deltaker som bare er «fysisk til stede» vil legge en 
demper på innsatsen til de andre også. 
Kjønn og alder påvirker hvordan mennesker fungerer sammen i en gruppe. Erfaring 
viser at en bredt sammensatt gruppe er mye bedre egnet til å skape resultater enn en som 
består av like personer. Prosessen blir mer nyansert og det kommer frem flere sider ved 
prosjektet.
Personer uten spesialkompetanse og lang erfaring bør også få delta. Anslagprosessen er 
en utmerket anledning å lære fra de mer erfarne. Dessuten kan et innspill som represen-
terer alternative synsmåter ofte komme fra dem som ikke har arbeidet så lenge med pro-
blemstillingen. Dette kan gi stor merverdi til arbeidet med prosjektet. 
En problemstilling som bør tenkes gjennom når ressursgruppen skal komponeres er 
balanse. Balanse i oppfatninger for og mot er et eksempel. Dersom noen av deltakerne 
har sterke synspunkter for eller mot et prosjekt eller en foreslått løsning, må noen også 
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være i stand til å frembringe motforestillinger og alternative syn. Det er farlig å sette 
sammen en gruppe der mange har sterke og like syn. Da kan effekten gruppetenkning 
oppstå. Det betyr at gruppen bare leter etter argumenter som støtter sitt etablerte syn og 
ubevisst overser andre muligheter. Dermed vil gruppeprosessen bare styrke den allerede 
etablerte oppfatningen i stedet for å fungere som kvalitetssikring.
Balanse i optimisme og pessimisme er viktig på samme måte. Ubalanse vil føre til syste-
matisk feilvurdering i den ene eller andre retningen. Begge deler er like galt. En god res-
sursgruppe har både optimister og pessimister.
På det detaljerte planleggingsnivået benyttes gjerne spesialister på hvert enkelt problem-
område. De har spisskompetanse på sitt spesielle felt. For kvalitetssikring med Anslagme-
toden er det nyttig å ha med generalister, personer som har bred kunnskap og har vært 
borti mange av de problemstillingene som kan komme opp i løpet av prosjektet. Rene 
spesialister vil kunne bidra godt på et område men ikke på andre, samtidig som andre vil 
vegre seg for å ha motforestillinger innenfor hans spesialområde. Dersom prosjektet inne-
holder spesielle problemstillinger som bare en spesialist kan vurdere, bør vedkommende 
tas med. For øvrig er det mer naturlig å ta med generalister.
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5.1 Forhåndsutsending av materiale til deltakerne
Materialet som utsendes til ressursgruppen på forhånd skal ikke være mer omfattende 
enn nødvendig. Samtidig må det være en sammenheng mellom detaljeringsgrad på 
utsendt materiale og den kalkylen som skal utføres, spesielt med hensyn til kalkylestruk-
tur og at materialet som sendes ut er aktuelt for den analysen som skal gjøres. Irrelevant, 
gammelt eller for detaljert materiale vil forstyrre forberedelsene og gjøre prosessen min-
dre effektiv. I tillegg fører det til unødvendig tidsbruk i forberedelsene til hver enkelt. Det 
er bedre å bruke litt tid på tilrettelegging på forhånd. Materialet må også sendes til delta-
kerne tidsnok til at det er rimelig tid til forberedelser.
Typiske dokumenter som sendes til deltakerne på forhånd er:
• kart
• beskrivelse av konstruksjoner, for eksempel skisseprosjekt
• hovedmengder
• masseoverskudd eller –underskudd
• kort beskrivelse av grunnforhold/geologi
• evt spesielle forhold
 
Det anbefales å etablere et planleggingsnotat som sendes til deltakerne i tillegg til disse 
dokumentene. Dette kan gjøres direkte i programmet Anslag. Planleggingsnotatet bør 
bestå av:
1. Beskrivelse av prosjektet
2. Mål for usikkerhetsanalysen
3. Deltakerne i ressursgruppen
4. Forutsetninger for analysen
5. Ambisjonsnivåer for prosjektet
6. Forslag til kalkylestruktur
7. Program for samlingen
8. Hovedmengder i prosjektet
Når det gjelder punktene 2, 4, 5 og 6 vil dette være forslag som er laget på forhånd, men 
som må dis-kuteres i Anslagprosessen og som det må etableres konsensus om før det gås 
videre i prosessen. Det er mulig at det må foretas justeringer i det som er definert i for-
håndsnotatet, men det er veldig greit å ha forslag som kan diskuteres.
Oversikten over hovedmengder bør settes opp på forhånd. Dersom der er flere alternati-
ver som skal kalkuleres bør oversikten settes opp slik at forskjellen mellom de ulike alter-
nativene kommer til syne. 
5 Forberedelser
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5.2 Deltakernes forberedelser
En av de viktigste suksessfaktorene for en vellykket Anslagprosess er forberedelser. Del-
takerne som skal være med på Anslagprosessen må stille forberedt. Dette gjelder alle del-
takerne:
• Prosjektleder
• Prosessleder
• Datastøtte
• Deltakerne/Prisgiverne
 
Prosjektleder skal:
• Finne prosessleder
• Finne datastøtte
• Velge deltakere til ressursgruppen
• Forberede prosessen administrativt (sted, praktiske forberedelser)
• Forberede prosessen faglig (nødvendig materiale, tegninger og beskrivelser,  
 forhåndsnotat, etablere rapportmal)
• Sørge for at nødvendig utstyr er på plass
• Legge til rette for at deltakerne kan forberede seg best mulig
Prosessleder skal:
• Sammen med prosjektleder planlegge prosessen (tid, sted, bruk av verktøy og 
 metoder)
• Sammen med prosjektet etablere planleggingsnotat
• Delta i utplukking av deltakere
• Sammen med prosjektet plukke ut nødvendig materiale for deltakerne i god tid slik 
 at deltakerne får forberedt seg og ikke for mye
• Sammen med datastøtte fylle ut så mye informasjon som mulig inn i Anslag-
 programmet.
Datastøtte skal:
• Sammen med prosessleder etablere kalkylestruktur
• Legge inn kalkylestruktur i Anslag
• Sammen med prosessleder legge inn så mye informasjon i Anslagprogrammet 
 som mulig på forhånd
Deltakerne skal:
• Sette seg tilstrekkelig inn i prosjektmaterialet
 - Egnet materiale skal forberedes av prosjektleder
 - Distribueres til alle i god tid
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• Innhente relevante kostnadsdata
 - Sjekk Kostnadsbanken eller andre kilder
 - Snakk med kollegaer
• Friske opp usikkerhetsstyringen og arbeidsformen
Dette er viktig for at ikke unødvendig tid i prosessen skal gå til å bla i rapporter og infor-
mere deltakere om prosjektet og status i prosjektet. 
Kildene for relevante kostnadsdata og andre erfaringer kan være kostnadsbanken, rap-
porter, planer, regnskap eller samtaler med kollegaer som har gjennomført lignende pro-
sjekt eller vært borti lignende situasjoner. Det viktigste å få tak i er forutsetningene og de 
relevante problemstillingene som oppsto i de aktuelle referanseprosjektene, like mye som 
tallstørrelsene i seg selv.
Et av de viktigste bruksområdene til kostnadsbanken er som input inn i anslagprosesser. 
Databasen vil samle erfaringer fra gjennomførte prosjekter, både tall fra anslagprosessen 
som ble gjennomført og faktiske tall. Databasen har også et fokus på virkningen av indre 
og ytre påvirkninger. Det skal legges inn både hvordan disse ble estimert, men også hvor-
dan de faktisk slo ut i prosjektet. På sikt gir dette mer erfaring med vurdering av indre og 
ytre påvirkninger, og gjør en i bedre stand til å vurdere disse faktorene. 
Det beste tiltaket for å sikre gode erfaringstall er at hver av deltakerne i ressursgruppen 
jobber bevisst i sine forberedelser. Hver enkelt bør gå inn i databaser, erfaringsrapporter 
og drøfte med kollegaer om kostnadserfaringer. Disse erfaringene bør senere deles med 
medlemmer i ressursgruppen.
5.3 Praktisk tilrettelegging  
Normalt kreves ikke mye spesielt utstyr eller andre tiltak for å gjennomføre en god 
Anslagprosess. Likevel må en huske at dette er en intens arbeidsøkt der gruppen skal 
sitte samlet fra en til tre dager. For små prosjekter kan Anslaget gjennomføres på en dag, 
mens mellomstore/ukompliserte eller veldig godt forberedte prosjekter kan Anslaget 
gjennomføres på to dager. Samtidig skal det være en åpen og uformell atmosfære. Da er 
det viktig å ha gode arbeidsforhold og trivelige omgivelser. 
• Rommet bør være stort, luftig og med gode lysforhold. 
• Veggene bør kunne benyttes til å henge opp kart, plansjer og lignende.
• Det må være plass til å sette opp en datamaskin med videokanon, og eventuelt 
 skriver.
• Normalt benyttes overhead/lysark/tavle/flipover til stikkord, skisser med mer.
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• Rommet må være skjermet for forstyrrelser, støy.
• Programmet skal inneholde pauser og disse skal overholdes.
• Det bør være mulig å gå ut i frisk luft i pausene.
• Utover dagen bør det tilbys forfriskninger (frukt og drikke) til deltakerne.
Usikkerhet i kostnadsoverslag er en sammensatt problemstilling som krever grundige og 
seriøse drøftinger. Hvor mye tid som kreves er avhengig av det aktuelle prosjektet (fase, 
omfang, kompleksitet, kvaliteten i bakgrunnsmaterialet), formålet med analysen, detalje-
ringsgraden i kalkylestrukturen og hvor godt trenet prosesslederen og ressursgruppen er. 
Det normale er 2–3 dager for et stort prosjekt.
Det er dyrt å samle en slik ressursgruppe. Det er derfor avgjørende at tiden utnyttes 
effektivt. Programmet må derfor være krevende, men realistisk og prosesslederen må 
sikre at fremdriften er tilfredsstillende slik at tidsrammen kan holdes. Erfaringsmessig 
settes det av for liten tid til å få en god diskusjon av kutt og tiltak. I de tilfellene at tids-
rammen er så usikker at prosesslederen mener det kan bli nødvendig å gå utover den 
avtalte tiden for å nå målene for gruppesesjonen, skal dette avtales med ressursgruppen 
så tidlig som mulig.
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6.1 Metoden og verktøyet Anslag
Systematikken i dataverktøyet Anslag er bygd opp rundt gjennomføringsprosessen
Verktøyet er bygget opp for å dekke alle arbeidsoppgavene i en anslagprosess. Prosessen 
produserer både kalkylemateriale og tekstlig dokumentasjon av vurderinger og annen 
relevant informasjon. Dataverktøyet er laget for komplett håndtering av all denne infor-
masjonen, slik at dette er samlet for ettertiden på en strukturert og effektiv måte. 
I de etterfølgende underkapitler er det valgt å la gjennomgangen følge hovedpostene i 
Anslagverktøyet. Disse hovedpostene kan, som beskrevet i kapittel 4.1, deles i tre arbeids-
sekvenser:
• Forberedelser
• Anslagssamling
• Etterarbeid  
Detaljer beskrivelse av disse arbeidsfrekvensene er beskrevet i figur 6-1.
AnslAgprosessen
Forberedelser Anslagssamling etterarbeid
Prosjektinformasjon Anslagprosessen Prosjektgjennomgang Kalkulasjon Resultat
Prosjektdata Navn og revisjon Forutsetninger Kalkulasjonstreet Kalkyleresultat
Forsidebilde Metode og gjen-
nomføring
Analyseavgren-
sninger
- detaljkort S-kurve
Forord Tidsplan Anslag Grensesnittbetrakt-
ninger
- kalkyletabell Usikkerhetsprofil
Prosjektbeskrivelse Program/dagsorden Interessenter - (Entrepriseoppdeling) Risikovurdering
Prosjektavgren-
sninger
Befaring Ambisjonsnivå Tiltaksvurdering
Hovedmengde Målsetting Kompleksitetsfak-
torer
Kuttliste
Prosjekthistorikk Anslagdeltakere Situasjonskart Samvariasjon
Kostnadsutvikling Referanseprosjekter Mondehetsvurdering Prosesslederens 
kommentarer
Oversiktskart Underlagsmateriale SWOT-analyse Konklusjon
Eksisterende plan-
materiale
Sjekkliste I/Y påvirkninger Rapport
Vurdere usikkerhet
Vurdere hendelser
Figur 6-1: Detaljer beskrivelse av Anslagprosessen.
6 Anslagprosessen
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Hvor stor andel av de forskjellige forhold og vurderinger man bør inn på i det enkelte 
prosjekt blir definert av prosjektets størrelse, plannivå og hensikten med anslagvurderin-
gen. En første rettesnor for hva som bør inngå får man ved valg av forskjellige maler for 
prosessgjennomføring. Anslagverktøyet har definert tre nivåer:
• Hurtigkalkyle
• Enkel Anslag-prosess
• Formelt gruppeoverslag
Ved valg av en av de ovennevnte maler vil programmet merke ut de forhold som bør 
vurderes.
6.2 Prosjektinformasjon
Før og under enhver anslagprosess er det viktig å få oversikt over vesentlige forhold i 
prosjektet. Inn-ledningsvis vil det derfor være påkrevet å anskaffe relevant materiale, 
gjennomgå dette, og eventuelt oppsummere viktige forhold. Under begrepet «Prosjektin-
formasjon» samles og arkiveres slik tekst og informasjon som gjelder hele prosjektet på et 
overordnet nivå. Informasjonen brukes i de innledende kapitler av rapportene for å gi en 
kortfattet og oversiktlig innføring i prosjektet. 
Prosjektinformasjonen bør dekke informasjon om hele prosjektet og eventuelt «Anslag-
prosjektet» dersom dette ikke omfatter det komplette prosjekt. Man kan eksempelvis godt 
kjøre en Anslagvurdering av deler eller varianter av prosjektet, og lager da ett eller flere 
«Anslagprosjekter». Se også videre avgrensninger og informasjon under blant annet del-
kapittel 6.3 Anslagprosess.
Følgende informasjon bør vurderes:
Prosjektdata
Her registreres nøkkelinformasjon om prosjektet som ligger til grunn. Deler av denne 
informasjonen brukes på forside og øvrig tekst og beregning. Følgende forhold bør legges 
inn: 
• Region - Fylke - Kommuner
• Vegnummer - Vegnavn
• Fra meter - Til meter
• Fra (sted) - Til (sted)
• Plannivå
• Krav til nøyaktighet
• Prosjektansvarlig
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Forsidebilde
Forsidene fra anslagverktøyet er standardiserte, og henter bl.a. sine data fra de ovenstå-
ende prosjektdata. I tillegg er det mulig å legge inn et bilde på forsiden. Det anbefales her 
et lite kartutsnitt eller lignende.
Forord
Avhengig av plannivå, rapporttype og så videre er det fornuftig med et forord til utskrif-
ter og rappor-ter. Forordet tilpasses det enkelte prosjekt.
Prosjektbeskrivelse
Under prosjektbeskrivelsen ønsker man en kortfattet og oversiktlig oppsummering av de 
viktigste aspekter ved prosjektet. Dersom man ikke skal kjøre Anslag på hele prosjektet, 
eventuelt kjøre alterna-tiver, bør man lage en beskrivelse av prosjektet først, og deretter 
supplere med en beskrivelse av den delen/alternativet som skal Anslagbehandles hvis 
det ikke er hele prosjektet som skal Anslagbehandles.
Dette for at utenforstående, eventuelle KS-revisjoner og lignende, lett skal kunne oppfatte 
både helhet og deler i prosjektet.
Prosjektavgrensninger
Med basis i den overordnede informasjon som ligger under prosjektbeskrivelse videre-
fører og konkretiserer man spesifikke avgrensninger både av geografisk og teknisk art. 
Også her bør man lage en beskrivelse av det komplette prosjekt og deretter supplere med 
en beskrivelse av den delen/alternativet som skal anslagbehandles dersom dette ikke 
sammenfaller. Videre detaljering og spesifisering av Anslagets grenser utføres som gjen-
nomgang i gruppesamling under Prosjektgjennomgang-Analyseavgrensninger.
Hovedmengder
De viktigste mengdene i prosjektet fylles inn i tabell for å gi første inntrykk av prosjektets 
omfang og arbeidstype. Dersom Anslagprosjektet ikke dekker hele prosjektet anmerkes 
eventuelt mengdeavvik nederst i tabellen, - eller man deler tabellen i to og viser begge 
deler.
Prosjekthistorikk
En kronologisk oppsummering av planfaser, hendelser, viktige vedtak og milepæler gir et 
godt grunnlag for å vurdere prosjektets status og modenhet.
Kostnadsutvikling
Som et supplement til Prosjekthistorikk vil det være svært interessant å se hvordan kost-
nadene har utviklet seg opp gjennom prosjektets utvikling. For sporbarheten av kostnad-
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stallene kan tidligere kostnadsoverslag kan legges inn i en tidslinje, indeksjustert og med 
standardavvik. 
Oversiktskart
Til et hvert kostnadsoverslag skal det medfølge et oversiktskart over hele prosjektet med 
markering av Anslagvurderingens hovedtiltak og grenser.
Eksisterende planmateriale
Som del av overordnet kvalitetssikring av prosjektet er det interessant å ha en oversikt 
over alle rapporter og plandokumentasjon som gjelder prosjektet per dags dato. Det kan 
gjerne være at bare noen få elementer av denne dokumentasjonen er relevant for Anslag-
gjennomføringen, men med tanke på blant annet modenhetsvurdering og kontroll bør 
man vite om alt som forefinnes.
I tabellen med eksisterende planmateriale gis det mulighet for å tilknytte hvert dokument 
egenskaper, samt en fritekst med eventuelle sentrale utklipp og oppsummeringer fra 
dokumentet. 
6.3 Anslagprosess
Anslagprosessen skal planlegges og informasjon utsendes, slik at alle deltakere får nød-
vendig grunn-lag og innsikt i sin rolle og sitt behov for forberedelser. 
Det er også et mål at forberedelser, gjennomføring og underlag dokumenteres.
Når man i begynnelsen av Anslagprosessen har sikret nok informasjon i prosjektinforma-
sjon og An-slagprosess, pluss forslag til forutsetninger under prosjektgjennomgang, har 
man grunnlag til å sende ut et planleggingsnotat til gruppedeltakerne.
Navn og revisjon
Navn: 
For det samme vegprosjektet kan det bli kjørt en rekke Anslagvurderinger; - for de for-
skjellige planfaser, for alternative løsninger, for mindre deler av prosjektet og så videre. 
Vegprosjektets navn er gitt av prosjektdata (i kapittelet foran). For den enkelte anslagvur-
dering er det derfor påkrevet med et entydig og ryddig navn som identifiserer eventuelt 
forskjellige overslag og rapporter innenfor det enkelte vegprosjekt; - Vi navnsetter her det 
enkelte «Anslagprosjekt».
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Prosessleder:
Den ansvarlige for prosess og gjennomføring må dokumenteres.
Rapportdato:
I prosessen er det flere datoer av betydning, - som ikke nødvendigvis er sammenfallende, 
eksempelvis dato for gruppearbeid, beregningsdato, utgivelse av rapport osv.
Da det nye Anslagverktøyet produserer full dokumentasjon rundt Anslagvurderingene 
har man valgt å bruke dato for rapporten som den formelle dato for Anslaget.
Denne datoen vil kunne ha forskjellige revisjoner til f.eks. høring, kontroll, og endelig 
utsendelse.
Kontrollnivå:
En Anslagvurdering blir gjenstand for forskjellige grader av kontroll og revisjoner, av-
hengig av plannivå og prosjektstørrelse. For å holde orden på hvilken status overslaget 
har, og hvem som har gjennomgått dette, har man følgende kontrollnivåer og rapport-
navn: (Eksempel for et KS2-prosjekt, reguleringsplannivå):
1. Planleggingsnotat – Sendes ut til deltakerne i Anslagsprosessen i forkant av 
 Anslagssamlingen
2. ANSLAG i prosjektet - rapport «Prosjektets Anslag» 
3. Kontroll i regional gruppe - notat med anbefalinger
4. Revidert beregning i prosjektet- rapport «Revidert etter regional vurdering»
5. Gjennomgang i Vegdirektoratet (av punkt 3.), notat med svar
6. Eventuelt ny revidert beregning i prosjektet - rapport 
 «Revidert etter Vegdirektoratets vurdering»
7. KS2 ekstern kontrollør, rapport
8. Eventuelt ny revidert beregning i prosjektet - rapport «Revidert etter KS2 vurdering»
9. Avklaringer, vedtak og godkjenningsunderskrifter- rapport 
 «Godkjent Opprinnelig overslag»
Alle Anslag-rapportene er revisjoner av den foregående/foreliggende, og prosess og 
status dokumenters i en revisjonstabell i forordet i rapporten. Notater og rapporter fra de 
eksterne partene dokumenteres som vedlegg til rapportene.
Essensen av ovenstående er at man aldri skal ta et Anslag til budsjett/Stortingsbehand-
ling før det står «Godkjent Opprinnelig overslag» på forsiden av rapporten. 
Under kontrollnivå navnsetter man også rapporter som «Planleggingsnotat» og «Årlig 
kontroll av godkjent overslag».
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Revidert:
Er Anslagrapporten en revisjon av en tidligere utsendt rapport på dette kontrollnivået, 
skal den i så fall avmerkes og dateres (se under).
Dato:
Rapportens revisjonsdato.
Metode og gjennomføring
I utgangspunktet forutsettes Anslag-prosessen gjennomført i henhold til krav og beskriv-
elsene i denne håndboken. Dersom man gjør fravik eller tilpassinger skal man begrunne 
dette.
Vurderinger og valg bør dokumenteres. Eksempelvis valgte nøyaktighetskrav, bruk av 
maler osv.
Er overslaget nytt, eller skal man revidere, eller bygge om en eksisterende 
Anslagberegning?
Hvordan er gruppen valgt ut? Er det flere grupper med forskjellige deloppgaver?
Hvilke møter og befaringer er påkrevet for at alle involverte får nok informasjon?
Dette kapittelet kan ha to versjoner; en som inngår i planleggingsnotatet som forteller hva 
man skal gjøre, og en senere versjon som forteller hva man virkelig gjorde.
Tidsplan Anslag
Under forberedelsene til Anslag-prosessen bør man sette opp en framdriftsplan som viser 
alle viktige milepæler i prosessen med å framskaffe en anslagrapport.
I Anslagverktøyet finnes en funksjon for å kunne visualisere en enkel framdriftsplan.
Planen bør som minimum ha med de innledende arbeider fram til utsendelse av planleg-
gingsnotat, forberedelsesfase for gruppedeltakerne, møtedatoer og sluttdato for ferdig 
rapport.
Program/dagsorden
For at gruppearbeidet skal gå smidig for seg må prosessleder ha gjort en grundig vurde-
ring av hvor i prosjektet man må legge inn mest tid og ressurser. En erfaren prosessleder 
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setter opp en balansert plan med innlagte pauser og reservetid. I Anslagverktøyet 
finnes en funksjon for å kunne bygge opp dagsorden for én eller flere dager. Her legger 
man inn møtestruktur og forventet tidsbruk, og kan på den måten analysere seg fram til 
totalt tidsbehov mm.
Befaring
Befaring er viktig for å få personlig inntrykk av forhold og utfordringer i det enkelte prosjekt.
Det bør dokumenteres når og hvem som utførte befaringen(e), samt gjerne spesielle for-
hold som ble diskutert ute i marka.
Målsetting
For å få en effektiv og strukturert prosess må en fastlegge mål og rammer for analysen.
Eksempel på målformulering fra en Anslagprosess:
Formål med analysen er å:
• Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske.
• Identifisere og tallfeste de mest usikre faktorene og påvirkningene i kostnads-
 overslaget.
• Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for utbyggingen, inkludert alle 
 tiltak.
• Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet.
• Sette opp en foreløpig kuttliste som kan benyttes dersom kostnadsrammen ikke 
 holder.
Anslagdeltakere
Basisen for en god gruppeprosess ligger i deltakerne. Som dokumentasjon av Anslaget 
beskriver man deltakernes viktigste jobb- og adressedata, roller i Anslag, samt relevant 
erfaring med hensyn på dette Anslagprosjektet. I Anslagverktøyet ligger en egen tabell 
med innleggingskort for hver deltaker. 
Referanseprosjekter
Med tanke på dokumentasjon og kontrollmulighet i forhold til priser og vurderinger er 
det viktig å bokføre hvilke kilder man har brukt til disse forhold. Det anbefales å lage en 
todelt liste der man registrerer de prosjekter gruppedeltakerne selv har vært med på, og 
bruker data fra, samt en oversikt over prosjekter/prosjektdata hentet ut fra Kostnads-
banken i Statens vegvesen.
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Underlagsmateriale
Under posten Eksisterende planmateriale har man bokført totalt grunnlagsmateriale i 
prosjektet. Fra denne basen av materiell, samt tilføyet eventuelle egne spesielle dokumen-
ter laget for Anslag, merker man ut de dokumenter som har konkret betydning for selve 
kostnadsanalysen. Disse dokumenter gjøres fysisk tilgjengelig for Anslaggruppen.
Sjekkliste
Som en hjelp til forberedelsene for de enkelte deltakere setter prosessleder opp en liste over 
de vesentligste forhold som bør bearbeides i forkant. Her bør angis hvilket grunnlagsmate-
riale og forventet arbeidsinnsats/kunnskap som gjelder for de enkelte deltakere.
Dette gir også en oversikt og kontroll på at man har dekket alle oppgaver med nødvendig 
personell. Sjekklisten blir en del av planleggingsnotatet.
6.4 Prosjektgjennomgang
Grunnlaget for å kunne utarbeide en bra kostnadskalkyle ligger i oversikt over avgrens-
ninger, forutsetninger, påvirkninger og generelt innhold i planene. Det er derfor helt 
avgjørende at man går grundig gjennom prosjektet i fellesskap og analyserer prosjektsta-
tus og spesielle forhold. Anslag har etablert en systematisk tilnærming til vesentlige for-
hold som bør belyses.
Forutsetninger
Sentrale forutsetninger for kostnadsoverslaget settes opp så tidlig som mulig i prosessen 
Eksempel på forutsetninger som gjøres kan være:
 
• Forutsetninger
• Prisnivå
• Plannivå
• Nøyaktighetskrav
• Finansieringsform
• Utlysning/konkurranseform
• Anleggstart
• Forventet anleggsperiode
• Vegklasse
• Mva
• Entreprenørens rigg
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 Analyseavgrensninger
Det er viktig å få definert alle avgrensninger som gjelder for den enkelte Anslag-analysen. 
Under «Prosjektavgrensninger» beskrives mer overordnede grensesnitt som gjelder for 
prosjektet. Dersom Anslag skal kjøres for alternativer, eller deler av prosjektet beskrives 
mer detaljert de avgrensninger som gjelder konkret for dette overslaget.
Grensesnittbetraktninger
Spesielle forhold rundt avgrensningene, både geografisk, teknisk og sosialt vurderes og 
beskrives. Er det noe som ikke framgår av det tekniske planmaterialet som foreligger? Er 
det andre forhold som må tas i betraktning? Eksempelvis tilliggende utbyggingsprosjekt-
er, eller tekniske/økonomiske følger av utbyggingen av det gjeldende prosjekt. Er dette 
forhold som må kostnadssettes?
Interessenter
Interessentanalyse gir en oversikt over hvem prosjektets interessenter er, hvordan de 
ønsker å påvirke prosjektet, og hvilken påvirkningskraft de har til å gjøre dette. Denne 
informasjonen benyttes både i forbindelse med kostnadsestimeringen og som input til 
usikkerhetsstyringen i gjennomføringen av prosjektet.
Ambisjonsnivå
Det er en sammenheng mellom hvilket ambisjonsnivå prosjektet har på ulike områder og 
kostnadsnivået for prosjektet. Følgende ambisjonsnivå er identifisert som sentrale og bør 
diskuteres i Anslagsamlingen med alternativene Høy/middels/Lav:
• Framkommelighet
• Sikkerhet   
• Service   
• Miljø   
• Teknisk/funksjonelt
• Estetikk 
• Styringsmessig
Ambisjonsnivå diskuteres gjerne i forhold til ambisjonsnivået for sluttproduktet, men kan 
i tillegg også vurderes for gjennomføringsfasen.
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Kompleksitetsfaktorer
Det er en sammenheng mellom prosjektets kompleksitet og kostnadsnivået for prosjektet. 
Følgende kompleksitetsfaktorer er identifisert som sentrale og bør diskuteres i Anslag-
samlingen med verdiene Veldig lav/Lav/Middels/Høy/Veldig Høy:
 • Topografi   
• Fjellboring og sprengning 
• Grunnforhold   
• Masseflytting   
• Adkomst/tilgjengelighet 
• Trafikkavvikling  
• Naturgitte forhold  
• Interessenter 
• Krav til miljø   
• Bomiljø, eksisterende 
• Bebyggelse og infrastruktur  
• Teknisk kompleksitet
 
Kompleksitet diskuteres gjerne i forhold til gjennomføringsfasen. 
Situasjonskart
Situasjonskartet er et verktøy som benyttes til å beskrive prosjektets potensial for usikker-
het slik deltakerne i ressursgruppen intuitivt ser det. Det brukes til å kommunisere ana-
lysens forutsetninger og som kontrollbasis for evaluering av resultatet. Bruken av situa-
sjonskartet er valgfri.
Figur 6-2: Eksempel på situasjonskart
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Ressursgruppen beskriver prosjektet innenfor hver av de forhåndsdefinerte sektorene 
ved å gi en karakter mellom 1 (lite, kortvarig, etc.) og X (kan være 3 eller 6) (stor, lang-
varig etc.). Karakterene settes av ressursgruppen i fellesskap. Karakterene og det grafiske 
bildet som fremtrer når karakterene er skravert på diagrammet, beskriver situasjonen 
som analysen utføres i, slik deltakerne intuitivt opplever den. Det er ikke mulig å defi-
nere eksakt hva som inngår i sektorene, det viktigste er at ressursgruppen er noenlunde 
klar på hva den legger i de enkelte, og at det stilles kontrollspørsmål fra gruppen som 
viser at de er klar for oppgaven. Dette er i hovedsak en oppvarmingsøvelse.
Hele øvelsen skal ikke ta mer enn ca. 10–15 minutt. Det bør ikke åpnes for detaljerte 
beskrivelser eller drøftinger på dette nivået. La magefølelsen slippe til, før analysepro-
sessen overtar. Det er nyttig å notere korte begrunnelser for vurderingene av hver enkelt 
sektor. Figur 6-2 viser et eksempel på situasjonskart.
Modenhetsvurdering
En modenhetsvurdering av prosjektet er en vurdering anslaggruppen må innom for å 
kartlegge prosjektets status i forhold til nødvendig grunnlag, avklaringer og planmate-
riale. Er prosjektets modenhet på riktig nivå i forhold til planfasen man er inne i? 
Man må blant annet ta stilling til prosjektet i forhold til kravet om overslagets nøyaktig-
hetsgrad. Modenhetsvurderingen gir også signaler i forhold til usikkerhetsområder og 
eventuelt behov for usikkerhetsfaktorer. 
Sektordiagrammet for modenhetsvurderingen i Anslag er tilrettelagt for prosjektalterna-
tivene:
•  tidligfaser
• reguleringsplannivå
I tidligfaser er det akseptabelt å kjøre overslag med mindre detaljert plangrunnlag eksem-
pelvis for å kunne bruke Anslagprosessen for å avdekke og påpeke mangler og uklarhe-
ter. Tidvis vil man også kjøre veiledende overslag på alternativer og delprosjekter basert 
på det tilgjengelige materialet, for å kunne få et første bilde av relative kostnadsforskjel-
ler mellom alternativene. I reguleringsplan settes naturlig nok flere og strengere krav til 
modenhet, da man her ikke ønsker å dra med seg uavklarte forhold videre etter at «Opp-
rinnelig overslag» er beregnet og innmeldt. Figur 6-3 viser et eksempel på modenhets-
vurdering på reguleringsplannivå. Skalaen på sektorene for de ulike vurderingene går fra 
rødt (ikke god nok), gult (bør være bedre) og grønt (ok). Det kan også legges inn tilleggs-
forklaringer dersom det er behov for det. For eksempel hvis det er et rødt felt i diagram-
met.
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Figur 6-3: Eksempel på modenhetsvurdering (her på reguleringsplannivå). 
Svakheter og mangler bør påpekes og bearbeides under punktet Tiltaksvurdering/hand-
lingsplan i kapittel 6.6.
SWOT analyse
SWOT-analysen er et strategisk planleggingsverktøy som brukes til å identifisere styrker 
(Strength), svakheter (Weaknesses), muligheter (Opportunities) og trusler (Threats) i prosjektet.
Som for situasjonskartet er hovedhensikten å gi Anslaggruppen en bedre innsikt i pro-
sjektet, samtidig som det signaliserer områder som bør bearbeides videre i de kommende 
planleggingsarbeider. For prosjekter som skal til ekstern kvalitetssikring er det et krav at 
en SWOT-analyse gjøres.
Indre og ytre påvirkninger
For å oppnå at kostnadsoverslaget blir realistisk og inneholder alt, må en få frem alle 
eksterne og interne forhold som påvirker prosjektet. Det er viktig å få frem alle forhold som 
gjør dette prosjektet spesielt. Utviklingstrekk bør også kartlegges - hvilke forutsetninger 
vil utvikle seg over tid? Det er blant de indre og ytre påvirkninger en ofte finner de stør-
ste bidragene til usikkerhet i prosjektet. De relevante forholdene identifiseres, systematise-
res og de viktigste pekes ut. Disse vurderingene skal legges inn som supplement til kalky-
len for å innarbeide konsekvensen av påvirkninger og utviklingstrekk, og brukes figur 6-4: 
Indre og ytre påvirkninger for å ta hensyn til samvariasjon mellom poster i kalkylen. 
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Figur 6-4: Indre og ytre påvirkninger.
Hjelpemidler mot å kartlegge prosjektets indre og ytre påvirkninger er en idédugnad på 
anslagssamlingen samt en grupperingsmatrise i verktøyet Anslag 4.0. En kan velge å dele 
identifikasjonsprosessen inn i flere steg hvor en først fokuserer på muligheter, så risiko, så 
hendelser og til slutt det verste som kan tenkes å skje. 
Regler for idedugnad:
• La tankene og ideene slippe løs.
• Det finnes ingen dumme ideer eller innspill. 
• Ingen kritikk eller evaluering av andres eller egne innspill i den kreative fasen.
• Spill videre på andres ideer, lag gjerne kombinasjoner av ulike innspill.
• Legg fram så mange ideer du kan - både tradisjonelle og utradisjonelle.
• Pass på å finne ideer innenfor alle typer problemstillinger (ikke bare tekniske).
• Ikke bryt av prosessen for tidlig.
En idédugnad vil ofte gi 50–150 stikkord. Alle disse faktorene kan ikke tas inn i kalkylen. 
De må slås sammen, struktureres og grupperes for å få fram de mest sentrale påvirkning-
ene. 
Indre og ytre påvirkninger kan struktureres på mange måter, avhengig av situasjon og 
formål. Under identifiseringen kan det i noen tilfeller være lurt å bruke grupperingsma-
trisen i Anslag 4.0. Den kan brukes som et hjelpemiddel for å spre usikkerhetene litt mer 
rundt noe som videre kan gi føringer for diskusjon og effektiviteten kan også øke, men 
man må passe på så skjemaet ikke fungerer hemmende på den frie tanken. 
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Etter å ha gjennomført en idédugnad må man oppsummere usikkerhetene for å komme 
ned i et antall påvirkninger som er overkommelig å håndtere i anslagprosessen. Alle 
identifiserte påvirkninger plasseres inn under den overskriften de hører hjemme. Eksem-
pler på typiske grupper kan være politiske forhold, tekniske forhold, organisatoriske for-
hold, miljøpåvirkninger, markedsforhold etc. slik det er illustrer i figur 6-4. 
Eksempler på indre og ytre påvirkninger fra en vilkårlig idédugnad er listet opp i tabell 
6-1.
Markedssituasjonen Miljø ingen problem Grunnforhold/geologi
Brønner, anlegg i grunn Grunneiere Trafikkavvikling
Masseplassering Næringsinteresser Prosjektorganisering
Årstid Nullvisjonen Kontraktsform
Værforhold Naboforhold Grunnoppgjør
Byggetid – bevilgningstakt Tekniske løsninger Høyspent luftlinje
Momsregler Tilgang på entreprenører Etappevis utbygging
Jordbruksavkjørsler Planendringer Finansiering
Plangrunnlaget Interessenter Detaljeringsgrad
Standard på veg, kryss etc. Endringer i lover og forskrifter Grensesnitt mot eksisterende veg
Riktig prosjektleder Restriksjoner i arbeidstid Nye innspill til planen
Planstatus Oppstarttidspunkt Politiske prioriteringer
Byggetid Nye regler/normaler Innblanding i valg av tekniske 
løsninger
Salg av overskuddsmasser Kompetanse og kapasitet i SVV
Gjerdehold i anleggsperioden Miljøkrav
Tabell 6-1: Eksempel på indre og ytre påvirkninger fra en idédugnad.
For å strukturere de indre og ytre påvirkningene fra en idédugnad i anslagverktøyet er 
det lagt inn en liste over ulike grupper som kan benyttes. Det kan også legges inn nye 
grupper for å definere samleposter. Ressursgruppen bestemmer selv hvilke grupper den 
vil bruke, basert på de påvirkningene som er identifisert for det enkelte prosjektet. 
En metode som er mye brukt for å strukturere de indre og ytre påvirkninger i grupper er 
at hvert medlem i gruppa skriver ned de 3–5 forholdene han/hun mener er viktigst av 
de identifiserte med tanke på kostnadsusikkerhet. Dette systematiseres av prosessleder/
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datastøtte og legges frem for ressursgruppen som er med på å bestemme hvilke det skal 
tas hensyn til i kalkylen. Systematiseringen gjøres i en pause eventuelt mellom dag én og 
dag to dersom analysen gjennomføres over flere dager. 
Under struktureringen av indre og ytre påvirkninger skal man også vurdere katego-
rien man mener påvirkningen faller inn under. Denne struktureringen gjøres i forhold til 
videre vurdering av påvirkningene. Påvirkningen kan enten kategoriseres som en usik-
kerhet eller som en hendelse.
Etter at prosjektets påvirkninger er strukturert i grupper, kan grupperingsmatrisen 
i Anslagverktøyet videre brukes som et verktøy for å prøve å klassifisere de enkelte 
påvirkningene. Enten de er av prosjekt, prosjektrelatert eller ekstern karakter sett i for-
hold til teknisk, økonomisk eller menneskelig påvirkning. Dette for å prøve å spre usik-
kerhetene litt rundt, for prøve å synliggjøre om det er påvirkninger man kan ha glemt 
eller påvirkninger man bør fokusere mer på. 
Vurdere usikkerhet
Etter identifisering og sortering av indre og ytre påvirkninger i grupper/kategorier, 
begynner vurderingen av de framkomne forhold.
Når man skal vurdere usikkerheten i prosjektet starter man med å definere forutsetnin-
gene for de ulike gruppene/kategoriene, som de indre og ytre påvirkningene er struktu-
rer i. Noen av disse forutsetningene kan ha blitt satt allerede i trinn en, definisjon av mål 
og omfang, av anslagsprosessen. Eksempelvis for «Marked»: 
•	 Dagens	marked	(januar	2010)	er	lagt	til	grunn	i	grunnkalkylen.	
Ved å etablere forutsetninger allerede før en begynner med grunnkalkylen vil en unngå 
en del diskusjoner om forutsetninger når en kommer til vurderingen av de enkelte pos-
ter i kalkylen. Det er også viktig med tanke på å få grunnkalkylen til å bygge på de rik-
tige forutsetningene. Hvis forutsetningene ikke defineres skikkelig kan en ende opp med 
uhensiktsmessig store kostnadsbidrag på de indre og ytre påvirkningene. Dette medfører 
fare for å få med ting dobbelt eller å være inkonsekvent vedrørende forutsetninger.
Et annet eksempel på forutsetning er grunnforhold, hvor grunnkalkylen for eksempel 
bygger på gjeldende geoteknisk rapport. Usikkerheten i om denne rapporten er riktig vil 
da være naturlig å legge i gruppen Grunnforhold.
Etter at de ulike påvirkningene er strukturert i grupper og kategorier og disse er vurdert, 
legges de framkomne U-faktorer seg automatisk inn i kalkyletreet i Anslagverktøyet.
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Vurdere hendelser
Hendelser er ting man kan tenke seg kan inntreffe, men som regel med lav sannsynlighet. 
I anslagsverktøyet vurderer man hendelser i forhold til om det er en risiko eller en mulig-
het for prosjektet. Mange av hendelsene er lite aktuelle å ha med inn i selve analysen, 
men er interessante å få fram med tanke på risiko og usikkerhetsstyring.
Hendelsene sorteres og behandles på samme måte som vurderingen av usikkerhet. I til-
legg benytter man her en Sannsynlighet/Konsekvensmatrise for få en skalering av risiko-
ens og mulighetens verdi. 
Med bakgrunn i dette gjør man en vurdering om man vil ha med den enkelte identifiserte 
hendelse som en kostnadspost i kalkylen, eller om den kun skal dokumenters og følges opp 
i planlegging og gjennomføring. Om posten skal kostnadssettes tas den videre kvantifise-
ring og beskrivelse av X-faktoren som en del av gjennomgangen av alle kalkylepostene.
6.5 Kalkulasjon
Kostnadskalkyler handler i hovedsak om å ha oversikt over omfang og innhold i prosjek-
tet, og å speile dette så nøyaktig som mulig i spesifiserte kostnadsposter, samtidig som 
man skal ha oversikt over sammenhenger og virkninger av påslag, usikkerhetsfaktorer 
med mer.
Anslagverktøyet har derfor lagt stor vekt på et visuelt brukergrensesnitt. Man jobber med 
integrerte figurer og visuelle modeller av kostnadspostene. Dette gjør etableringen av 
kostnadsmodellen enkel, samtidig som sammenhenger og koblinger framgår tydelig med 
tanke på kontroll.
Modelleringen foregår i et såkalt kalkulasjonstre der man har et utvalg digitale matema-
tiske bygge-klosser med forskjellige regneegenskaper. Disse klossene (= kalkyleposter) 
kan bygges sammen til et kalkyletre/regnemodell for et uendelig antall systemoppsett.
Kalkulasjonstreet er innfallsporten til kalkylen. All strukturering og innlegging av kalky-
leposter fore-går her. For alle kalkyleposter finnes et detaljkort som beskriver posten.
6.5.1 Kalkyleinndeling, kalkulasjonstreet 
For å sikre god oversikt over prosjektet må en velge en inndeling som passer til det aktu-
elle prosjektet og ikke bruke for mange elementer/faktorer. For mye detaljert informasjon 
vil hindre oversikt og gjøre arbeidsmengden for stor. Inndelingen skal følge standard inn-
deling på overordnet nivå, og deretter tilpasses slik at deltakerne i ressursgruppen kjen-
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ner seg igjen og kan utnytte sine erfaringstall i vurderingene, figur 6-5 viser et eksempel 
på en kalkyleinndeling. Inndelingen skal starte grovt og deretter detaljeres etter behov.
Figur 6-5: Eksempel på kalkyleinndeling (elementbasert oppsett).
Hovedinndeling som skal benyttes i Anslagmetoden er vist ned til den stiplede streken 
i figur 6-5. På lavere nivå må strukturen vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hensikten med 
standard inndeling er gjenkjenning.
Usikkerheten reduseres når en splitter opp poster i kalkylen. Det er viktig å være opp-
merksom på at dette i seg selv ikke reduserer usikkerheten i prosjektet, selv om resultat-
et tilsynelatende skulle tilsi det. Det er også viktig å være klar over de feilene som en da 
kan gjøre i forhold til usikkerheten. Når en detaljerer poster i en kalkyle er det alltid en 
mulighet for at poster i kalkylen er stokastisk avhengige. Innføring av mer detaljer i en 
kalkyle vil sannsynligvis medføre større grad av stokastisk avhengighet. Dersom en deler 
vegen inn i flere parseller, vil en regne bort usikkerheten. En har gjennom parsellinndel-
ingen ikke tilført analysen noe mer informasjon, men en har tilsynelatende redusert usik-
kerheten ved en skrivebordsøvelse. Inndeling i parseller bør ikke brukes for å struktu-
rere kalkylen i Anslagmetoden. Indre og ytre påvirkninger kan brukes til å kompensere 
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for avhengighet mellom poster. Dersom en har stor detaljgrad på postene bør en også ha 
mange indre og ytre påvirkninger (stor grad av inndeling vil også medføre stor grad av 
avhengighet mellom poster). 
Modelleringen av kalkyletreet gjøres ved å klippe, lime, kopiere, legge inn maler og lenke 
kalkyleposter direkte i det grafiske treet. Deretter gir man kalkylepostene verdier slik som 
beskrevet i kapittel 6.5.2 Kalkyleposter. 
6.5.2 Kalkyleposter
Kalkylepostene i kalkulasjonstreet bygges opp ved hjelp av sju forskjellig typer bygge-
steiner. Disse byggeklossene har forskjellige funksjoner, og inngår i beregningene basert 
på hvor de er plassert i kalkulasjonstreet. Hver enkelt post har mulighet for beskrivelse 
og definisjon av følgende forhold:
Postidentifikasjon
Alle poster skal ha et navn, og får også et nummer basert på plasseringen i systemet.
Posttyper 
Sum 
En sumpost utfører en akkumulering av aktive poster under seg (egne barn). Posten 
er passiv, det vil si den inngår ikke i summering/matematikk ellers i systemet. Vil ofte 
kunne være en spesifisert post som er delt opp (har fått barn), og som derav har endret 
status til passiv sumpost.
Spesifisert 
De spesifiserte postene er aktive poster som inngår i kalkylen/matematikken og defineres 
med kostnader basert på enhet og pris.
Påslag
En påslagspost er en aktiv post som kalkulerer sin verdi i prosent av alle aktive poster 
over seg i trestrukturen (både spesifiserte og andre påslagsposter). Eksempelvis entrepre-
nørens rigg og drift.
Merverdiavgift
En merverdiavgiftspost er en aktiv post som kalkulererer sin verdi i prosent av alle aktive 
poster over seg i trestrukturen (både spesifiserte og andre påslagsposter). Fungerer helt 
likt som påslag men er separert ut med tanke på utrekking og frittstående angivelse av 
mva.
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Avledet 
En avledet post er en aktiv post som kalkulerer sin verdi i prosent av alle aktive poster til 
siden (venstre) for seg i trestrukturen (både spesifiserte og påslagsposter). Eksempelvis 
byggherrens rigg og drift/byggeledelse.
Usikkerhetsfaktor 
En usikkerhetsfaktor er en aktiv post som kalkulerer sin verdi basert på aktive poster til 
siden for seg i trestrukturen. Fungerer med andre ord som en avledet kostnad, men kan 
ha både negativ og positiv verdi. Posten kalkulerer derfor med en faktor; mindre, lik eller 
større enn 1,0 multiplisert med alle, eller spesielt definerte, aktive poster til siden for seg i 
trestrukturen (både spesifiserte, påslagsposter og avledede). 
Hendelse
Hendelse er en aktiv post som kalkulerer sin verdi som en spesifisert post, men har i til-
legg til mengde og enhetspris en vurdering av sannsynlighet for at hendelsen intreffer. 
Beskrivelse og forutsetninger 
Det skal for hver post/prosess og for de indre og ytre påvirkningene angis trippelanslag. 
For hver enkelt post angis minimumsverdien først, deretter maksimumsverdien, og til 
slutt den mest sannsynlige kostnaden for posten/faktoren. For å sikre et realistisk bilde 
av kostnadene på den enkelte prosess/kalkylepost og hver av de viktige påvirkningsfak-
torene, må forutsetningene vurderes nøye. Alle verdiene skal baseres på realistiske forut-
setninger med hensyn til metode og ressurstilgang, og på de forutsetninger som er listet 
opp for indre og ytre påvirkninger. 
Normalt estimeres grunnkalkylen først og deretter de indre- og ytre påvirkningene.
Det er ofte vanskelig å få frem presise definisjoner av hva som er med og hva som ikke er 
med i de tallene som går inn i kostnadsoverslaget. Dette er det viktig å få frem for at vur-
deringene skal kunne overprøves, og for at man skal kunne se hvilke forutsetninger som 
gjelder. Dette er noe av det viktigste en kan gjøre for å få riktig kvalitet på kostnadsun-
derlaget.
I Anslagverktøyet er det lagt til rette for tekstlige beskrivelser av forutsetninger, generelle 
beskrivelser, forhold man frykter eller håper på, samt muligheten til å legge inn underkal-
kulasjon med enkeltposter/prosesser.
Prosesslederen bør bruke dokumentasjonsmuligheter aktivt i gruppearbeidet. Ved å 
notere ned stikkord om forutsetninger og hva som er med i tallene fortløpende mens 
gruppen diskuterer, får en automatisk frem en dokumentasjon. Dette materialet inngår 
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senere når rapporten skal utarbeides. Undervegs er dette god hjelp for gruppen til å sor-
tere ut tankene sine og få tallene realistiske. 
Underlagskalkulasjon 
Som underlag og dokumentasjon av priser brukt i kalkylen (inputverdiene nevnt over) er 
det ønskelig å liste opp de kostnadsbærere som inngår i den aktuelle kalkylepost. Ned-
brytning og detaljeringsgrad tilpasses det enkelte prosjekt. Om mulig prises kostnadsbæ-
rerne for å få et inntrykk av kostnadsnivået for kalkyleposten.
Spesiell beskrivelse 
Utover beskrivelsen nevnt i de to foregående poster gir dagens Anslagverktøy mulig-
het til ytterligere tilordning og lagring av informasjon. Eksempelvis tabeller, diagrammer, 
tekst eller bilder som gjelder konkret for denne kalkylepost.
Samvariasjon/korrelasjon
Det er mulig å «koble» poster med samvariasjon. Dette gjøres under dette menypunktet. 
For teori se kapittel 3.4.
6.6 Resultat og evaluering
Generelt om evaluering
Når resultatet fra beregningene er kjent, må gruppen vurdere dette før en kan trekke kon-
klusjoner. Det må sikres at resultatet er akseptabelt for hele gruppen, at det virker rimelig 
og at det ikke er forhold eller størrelser som er urealistiske. En må vurdere om all tilgjen-
gelig informasjon og kunnskap har blitt tatt tilstrekkelig hensyn til. Det må vurderes om 
resultatet dekker behovet for beslutningsunderlag i den aktuelle fasen. 
Dersom vurderingen av kalkyleresultatet viser at kostnadsoverslaget ennå ikke er sikkert 
nok, må det bearbeides videre. Se kapittel 4.1 for prosess. 
Huskeliste for evaluering av overslag
•	 Er	det	forhold	ved	kostnadsoverslaget	som	virker	urimelig?
 - Hvilke?
 - Hvorfor virker det urimelig?
 - Hva kan årsaken være?
 - Kan vi leve med det?
 - Hva kan vi eventuelt gjøre med det nå?
• Er kostnadsoverslaget realistisk?
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 - Er ressursforutsetningene realistiske?
 - Kan prosjektet gjennomføres slik det er forutsatt?
 - Er de forventede ambisjonsnivåene tatt hensyn til?
• Har vi holdt oss til oppgaven?
 - Er vurderingene i samsvar med målet for gruppesesjonen, avgrensningen av 
  prosjektet, forutsetningene?
 - Har vi valgt riktige/relevante erfaringsdata i kalkylen?
• Har vi fått med oss alt?
 - Er alle de fysiske og organisatoriske tiltakene med?
 - Har vi tatt hensyn til alle de viktige indre og ytre påvirkningene?
 - Er det noen forhold vi ikke har vurdert men som bør tas med i betraktning?
 - Har vi brukt all den informasjonen vi har om prosjektet?
• Er kostnadsoverslaget godt nok til vårt formål?
 - Dekker det behovet for beslutningsunderlag?
 - Er kostnadsoverslaget sikkert nok? (ref., akseptkriteriet)
 - Er kostnadsoverslaget detaljert nok/for detaljert?
 - Kan det bli bedre på nåværende tidspunkt?
• Er ressursgruppen fornøyd med kvalitetssikringen av kostnadsoverslaget?
 - Har vi fått diskutert de viktige usikkerhetene?
 - Er usikkerhetene godt nok identifisert?
 - Har vi fått frem det budskapet vi ville formidle?
 - Stemmer resultatet overens med inntrykket fra Situasjonskartet?
 - Er usikkerheten tilstrekkelig kontrollert på nåværende tidspunkt?
 - Har gruppen vært balansert med hensyn på optimisme/pessimisme?
Når resultatet er rimelig, realistisk, i samsvar med oppgaven, fullstendig og så godt som 
mulig på ana-lysetidspunktet, kan ressursgruppen trekke konklusjon på kostnadsoversla-
get. Ellers bør det tas en runde til.
Kalkyleresultat
De viktigste nøkkeltallene fra kalkylen omfatter følgende forhold:
• Prisnivå – årstallet for prisnivået som er brukt i kalkylen
• Krav til kalkylenøyaktighet. Avhenger av plangrunnlaget som ligger til grunn.
• P50 kostnad- den kostnad som det er 50 prosent sannsynlighet for at ikke blir over-
 skredet. (NB! Dette er den kostnad som presenteres for budsjettering/innmelding).
• Forventet kostnad- Summen av basiskostnad og de forventede tilleggene. Uttrykker 
 den statistisk forventede kostnaden for prosjektet. 
• Standardavvik- uttrykker spredningen i fordelingen
• Relativt standardavvik- angir standardavviket delt på forventningsverdien, det vil si 
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 hvor stor spredningen er i forhold til forventningsverdien.
• Krav til nøyaktighet- akseptkriterium for øvre og nedre grenseverdier i forhold til 
 forventet verdi
• Sannsynlighet for å ligge innenfor de grensene som er satt under krav til nøyaktighet
• Nedre verdi- basert på spennet i nøyaktighetskravet
• Øvre verdi- basert på spennet i nøyaktighetskravet
I tillegg til de ovennevnte data angis også hovedpostene fra beregningen for å gi et inn-
trykk av hvor kostnadene ligger. Samtidig listes de viktigste beregningsparametrene opp 
slik at man kan få et inntrykk og kontroll av matematikken under beregningen.
Forhold for evaluering
• Sannsynlighet for å ligge innenfor nøyaktighetskravet (akseptkriteriet): Alle kostnads
 overslag skal ha 70 prosent sannsynlighet for å ligge innenfor de gitte kravene til 
 kalkylenøyaktighet. Avvik fra akseptkriteriet, eller spesielle forhold 
 (eks. verdi på 100 prosent) bør kommenteres.
• Standardavvik: Gir et mål på spredningen av fordelingen. 
• Relativt standardavvik: Standardavviket delt på forventningsverdien.
S-kurve
En S-kurve viser den kumulative sannsynlighetsfordelingen. Den gir et grafisk bilde 
av prosjektets usikkerhet. Fra S-kurven kan man hente ut P15, P45, P50, P85 og eventu-
elle øvrige P-verdier. P-verdiene (15 prosent, 45 prosent osv.) angir hvor stor akkumulert 
sannsynlighet der er for å komme under det til-hørende kostnadstall (på X-aksen).
Forhold for evaluering:
• Styringsramme (P50): Kommenterer/bokfører tallet, som angir styringsrammen for 
 prosjektleder
• Kostnadsramme (P85-kutt): Kommenterer/bokfører tallet. Finnes det en kuttliste som 
 er tatt til fradrag? 
• Helning på kurven: Kurvens helning signaliserer noe om spredningen i overslaget. 
 Kan kommenteres. (Bratt kurve ved «sikre» overslag).
Usikkerhetsprofil
Usikkerhetsprofilet, viser hvilke poster i kalkylen som forårsaker størst usikkerhet. Usik-
kerhetsprofilet gir viktig input til Tiltakslisten og andre vurderinger av hvor man bør 
sette inn kreftene for å forbedre prosjektet.
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Forhold for evaluering:
• Hvilke poster ligger øverst på lista?
• Hvorfor ligger de øverst?
• Er det mulig å gjøre noe med årsaken til dette?
Risikovurderinger
Basert på vurderingene av Hendelser er det viktig å få opp en oversikt over alle identifi-
serte mulige hendelser. Disse prioriteres etter sin Sannsynlighet/Konskvensscore. Beskri-
velse av forholdene, samt beskrivelse av hvilke eventuelle tiltak prosjektet vil iverksette 
settes opp slik at risikobildet tydelig avtegnes.
Forhold for evaluering:
• Hvilke poster ligger øverst på lista?
• Hvorfor ligger de øverst?
• Er det mulig å gjøre noe med årsaken til dette?
Tiltaksvurdering/handlingsplan
Nytten av å kjenne til usikkerheten kommer først når noe blir gjort med den. Sett opp 
en liste over tiltak for hvordan mulighetene skal utnyttes og risikoen forebygges/møtes. 
Dette omfatter tiltak for å redusere usikkerheten. Følgende punkter bør vurderes ved 
avslutting av gruppesesjon:
• Er det noen av påvirkningene eller utviklingstrekkene som krever endringer i prosjektet?
 - Bør forutsetninger endres? 
 - I så fall hvilke? 
 - Hva er forventet konsekvens av endringene?
 - Er ressursforutsetningene rasjonelle?
 - Er forutsatt driftsform, organisering, bemanning etc. velegnet for oppgaven med   
  de usikkerhetene som nå er blitt kjent?
 - Må ambisjonsnivået reduseres?
• Er løsningen/prosjektet godt nok planlagt?
 - Er det noen av kostnadspostene som er for dårlig underbygd? 
 - I så fall hvilke?
 - Er det tekniske/organisatoriske løsninger som ikke er tilstrekkelig utredet? 
 - I så fall hvilke?
 - Er løsningen optimal?
 - Er løsningen den beste vi kan se på det nåværende tidspunkt?
 - Bør det gjennomføres en verdianalyse på prosjektet?
• Har vi den informasjonen som trengs på det nåværende tidspunktet?
 - Er tidligere beslutninger tatt på et grunnlag som stemmer med det vi nå ser?
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 - Er det tidligere beslutninger/valg som bør omgjøres i lys av det nye kostnads-
  overslaget?
 - Er det vesentlige mangler i informasjonen? 
 - I så fall hvilke?
 - Hvordan skaffe den manglende informasjonen?
 - Hvordan bør resultatet av Anslagprosessen utnyttes best mulig i den videre 
  prosessen?
 - Hvordan bør usikkerhetene håndteres best mulig i det videre arbeidet?
 - Hvem skal/bør informeres utover standardrutinene?
 - Hva bør prosjektleder gjøre nå?
Til slutt setter ressursgruppen opp en kuttliste. Disse kuttene skal settes i verk der-
som kostnadsutviklingen går i gal retning. Kuttlisten må si noe om hva som kan kuttes, 
beslutningstidspunkt for kuttene, besparelse, evt. kostnad, og hvilke konsekvenser kuttet 
får for prosjektets mål. (Det er kun krav til Kuttliste for prosjekter som skal til Ekstern KS)
Eksempel på mulig oppfølging kan være å gjennomføre en verdianalyse eller å revurdere 
løsninger i prosjektet.
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Anslagprosessen resulterer i råmateriale til flere prosesser. 
• Dokumentasjon av resultat og vurderinger fra Anslagprosessen (erfaringsoverføring)
• Grunnlag for den videre beslutningsprosessen 
• Grunnlag for forbedring og videreutvikling av prosjektet (for eksempel verdianalyse)
• Styringssignal – input til planlegging og fokus for videre arbeid i prosjektet
7.1 Dokumentasjon av Anslagprosessen
Prosjektlederen har ansvar for at Anslagprosessen blir dokumentert. Det er naturlig at 
prosesslederen og datastøtten deltar aktivt i dette arbeidet. Hensikten er at andre, som 
ikke selv deltok, skal kunne få innsikt og lære av det som er gjort.
Mye av rapporteringsarbeidet kan gjøres på forhånd som et ledd i forberedelsene og gjen-
nomføringen. Et godt planleggingsnotat kan være starten på rapporten. Den trengs bare 
oppdateres slik at formuleringen av mål, forutsetninger, ambisjonsnivåer og kalkylestruk-
tur stemmer med det som ressursgruppen blir enig om. Som regel medfører det bare min-
dre endringer i forhold til forslaget som er laget før samlingen.
Utskriftene fra dataprogrammet Anslag viser tallmaterialet, både inngangsdata og bereg-
ningsresultater. Dersom datastøtten fungerer som den skal, vil dette være klart ved slut-
ten av Anslagsamlingen. Kalkylen må naturligvis kvalitetssikres, slik at eventuelle feil 
blir rettet opp før rapporten sendes ut. Det som gjenstår er dokumentasjon av de viktige 
vurderingene som ressursgruppen har gjort i løpet av samlingen, en ferdig formulering 
av konklusjonen og en evaluering av gruppeprosessen.
Dersom dataprogrammet Anslag benyttes fullt ut vil kravene til dokumentasjon bli opp-
fylt ved å ta med relevant utskrift fra programmet. 
Resultatene fra Anslagprosessen og kostnadstallene som er brukt for prosjektet samlet 
skal legges inn i kostnadsbanken. Forutsetningene for disse og vurderingene av de indre- 
og ytre påvirkningene skal også dokumenteres. Utarbeider man en god Anslagrapport 
har man et godt grunnlag for det som skal legges inn i kostnadsbanken. 
7.2 Grunnlag for beslutningsprosessen
Rapporten fra Anslagprosessen går videre i beslutningsprosessen i samsvar med gjel-
dende rutiner. Prosjektleder er ansvarlig for at informasjonen er tilgjengelig for dem som 
trenger den. Videre kvalitetssikring skal følge kravene gitt i denne bok, jfr. kapittel 2. 
7 Etterarbeid
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7.3 Forbedring og videreutvikling av prosjektet 
 og kostnadsoverslaget
Når usikkerheten er blitt kjent, er det på tide å gjøre noe med den. Handlingsplanen er 
utgangspunktet for arbeidet med å forbedre og videreutvikle prosjektet og det tilhørende 
kostnadsoverslaget. Anslagprosessen bør avsluttes med en runde der ressursgruppen 
kommer med forslag til tiltak ut over det som ligger i prosjektplanen. Forslagene er inn-
spill til prosjektlederen om hvordan usikkerheten kan reduse-res, prosjektet forbedres, 
kostnader kuttes etc.
Kvalitetssikring av kostnadsoverslag kan resultere i at:
• det oppdages behov for mer informasjon
• det avsløres svakheter ved valgte løsninger
• det blir klart at forutsetninger må korrigeres eller legges helt om
• det avsløres at ambisjonsnivåer må justeres
• prosjektet viser seg for kostbart til at det kan gjennomføres
• prosjektet er OK, prosjektet kan fortsette som normalt
Mer informasjon skaffes gjennom tiltak som undersøkelser, utredninger, eksterne kontak-
ter etc. Bedre løsninger og nye forutsetninger kan innarbeides gjennom tradisjonelle plan-
leggingsaktiviteter eller verdianalyser. Justering av ambisjonsnivåer kan være et typisk 
resultat av at kostnadsoverslag viser vesentlig høyere kostnader enn forventet. Også her 
kan tradisjonelle planleggingsaktiviteter og verdianalyser være nyttige verktøy. Faren her 
er en kunstig justering av ambisjonsnivå som raskt glir tilbake til opprinnelig ambisjons-
nivå i prosjektet. Det er lett for at slikt skjer i praksis. 
Det er prosjektlederen som er ansvarlig for å sette i verk de nødvendige tiltak og plan-
legge dem inn i prosjektet. Det må vurderes hvilke av ideene og innspillene fra Anslag-
prosessen som skal realiseres. 
Liste over forenklinger og kostnadsreduserende tiltak til bruk når kostnadsrammen viser 
seg ikke å holde er et viktig element i både beslutningsprosessen videre og i utviklingen 
av prosjektet.  Noen tiltak har karakter av forenklinger og forbedringer som kan bestem-
mes før prosjektet settes i gang for å optimalisere løsningen og redusere kostnaden. Disse 
bør settes i verk uansett kostnadsoverskridelse eller ikke. Andre tiltak har karakter av 
kutt som kan innføres dersom utviklingen i økonomien går i feil retning etter at prosjek-
tet er satt i gang. Begge typene av tiltak bør konkretiseres. Det er særlig viktig å klargjøre 
på hvilken måte og i hvilken grad de forskjellige kutt vil påvirke mulighetene for å opp-
fylle prosjektets funksjonskrav/effektmål. Kutt som eventuelt skal skje underveis i pro-
sjektet må vurderes med hensyn på siste frist for beslutning av kuttene. 
E T T E R A R B E I D  : :  H Å N D B O K  2 1 7
69
7.4 Entrepriseoppdeling
Når man skal i gang med å følge opp prosjekter er det behov for å brekke om kostnads-
overslag til den form som prosjektet skal følges opp etter. Det finnes mulighet til å gjøre 
dette i Anslagprogrammet.
Når et Anslagprosjekt er ferdig kalkulert og eventuelt vedtatt til bevilgning/bygging 
er det nødvendig å kunne fordele og splitte det eksisterende kostnadsoverslaget (opp-
rinnelig kostnadsoverslag) til en for-nuftig oppfølgingsform. Oppfølgingen skal utfø-
res ved hjelp av G-Prog Prosjektøkonomi, og det blir påkrevet å etablere en kontoplan og 
entrepriseoppdeling basert på byggeledelsens ønsker. Dette gjennomføres med modulen 
«Entrepriseoppdeling» der man innledningsvis får opp originalprosjektet i «Entreprise-
modus».
En oppsplitting i entrepriser forutsetter at kalkulasjonen av prosjektet er ferdig. Oppsplit-
tingen er en tilleggsmulighet utenfor selve Anslagprosessen, og inngår for eksempel ikke 
i Anslagrapporteringen. Det gjøres ingen nye beregninger av totalprosjektet (sluttsum-
men skal være den samme), men man får gruppert opp et eksisterende overslag slik at 
det blir lettere å sammenlikne med de senere utførte arbeider og kostnader. Det vises til 
veileder for Anslag 4.0 for ytterlige forklaringer. 
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Det er utarbeidet tre vedlegg til denne håndboken. Disse ligger som egne vedlegg ved 
siden av håndboken. Vedleggene er utarbeidet som eksepler på bruk, krav og illustrasjon 
av Anslagverktøyet. Vedleggene er henholdsvis eksempler på:
• Vedlegg 1: Eksempler på et prosjekt i tidlig planfase
• Vedlegg 2: Eksempel på et lite prosjekt
• Vedlegg 3: Eksempel på et stort prosjekt
Vedlegg
72
H Å N D B O K  2 1 7
Håndbøker bestilles fra:
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Publikasjonsekspedisjonen
Bok 8142 dep.
0033 Oslo
Tlf. 22 07 35 00
Faks. 22 07 37 68
publvd@vegvesen.no
ISBN 978-82-7207-634-3
